



AÑO 2020	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
	\$ 23,146.52			\$ 23,146.52

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS, GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL O GOBIERNO MUNICIPAL.

EL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, A TRAVES DE LA PRESENTE ACTA HACE ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA COMUNIDAD DE: EL JOSE ANTONIO GONZALEZ CURI DE LA OBRA: mejoramiento de Alumbrado publico en varias localidades QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

**A T E N T A M E N T E**

**ENTREGA**

**C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**RECIBE**

Lili RR  
Lili Rodriguez Rodriguez  
**C. PRESIDENTE DEL COMITE**

**RECIBE**

Maria de C. Santiago Matto  
**C. SECRETARIO**

H. JUNTA MUNICIPAL  
MONCLOVA,  
CAMPECHE



H. JUNTA MUNICIPAL  
MONCLOVA,  
CAMPECHE  
08 2021

**RECIBE**

C. Oscar D. Domingo Hernandez  
**C. CONTROL Y VIGILANCIA**

**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

**CP. CARLOS BAUTISTA PRIEGO .  
DIRECTOR DEL ORGANO DE CONT. INT**

**ARQ. ADAN LOPEZ ESCOBEDO  
DIRECTOR DEL OBRAS PUBLICAS  
DE CANDELARIA**

**NOTA:** LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD SERAN RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA FEDERAL Y NORMATIVA, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL O DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA. INDICANDO LAS RAZONES DE INCONFORMIDAD

H. JUNTA MUNICIPAL  
MONCLOVA,  
CAMPECHE  
08 2021



AÑO 2020	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
	\$ 23,146.52			\$ 23,146.52

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS, GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL O GOBIERNO MUNICIPAL.

EL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, A TRAVES DE LA PRESENTE ACTA HACE ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA COMUNIDAD DE: Emiliano Zapata DE LA OBRA: mejoramiento de alumbrado publico en varias localidades QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

**A T E N T A M E N T E**

**ENTREGA**

**C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**RECIBE**

**C. PRESIDENTE DEL COMITE**

**RECIBE**

Maria Luisa Lopez Lopez

**C. SECRETARIO**

**RECIBE**

V. D. C. C.

C. Veronica de la Cruz Cruz

**C. CONTROL Y VIGILANCIA**

**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

**CP. CARLOS BAUTISTA PRIEGO .**

**DIRECTOR DEL ORGANO DE CONT. INT**

**ARQ. ADAN LOPEZ ESCOBEDO  
DIRECTOR DEL OBRAS PUBLICAS  
DE CANDELARIA**

**NOTA:** LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD SERAN RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA FEDERAL Y NORMATIVA, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL O DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA. INDICANDO LAS RAZONES DE INCONFORMIDAD



AÑO 2020	TOTAL \$ 15,431.00	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL \$ 15,431.00
-------------	-----------------------	---------	---------	---------------------------

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL **100%** Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS, GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL O GOBIERNO MUNICIPAL.

EL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, A TRAVES DE LA PRESENTE ACTA HACE ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA COMUNIDAD DE: RIO CARIBE DE LA OBRA: mejoramiento de Alumbrado publico en varias localidades QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

**A T E N T A M E N T E**

**ENTREGA**

**C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**RECIBE**

# J. D. G L  
Jorge David Garcia Lopez  
**C. PRESIDENTE DEL COMITE**

**RECIBE**

# H. L. Z  
Hermelinda Lopez Zapata  
**C. SECRETARIO**

**COMUNIDAD MUNICIPAL  
MONCLOVA,  
CANDELARIA, CAMPECHE**



**AGENCIA MUNICIPAL  
RIO CARIBE  
2018 2021**

**RECIBE**

# F. L. H  
Freda Lara Hernandez  
**C. CONTROL Y VIGILANCIA**

**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

**CP. CARLOS BAUTISTA PRIEGO .**

**DIRECTOR DEL ORGANO DE CONT. INT**

**ARQ. ADAN LOPEZ ESCOBEDO  
DIRECTOR DEL OBRAS PUBLICAS  
DE CANDELARIA**

**NOTA:** LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD SERAN RESPONSABLES DE LA OPERACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA FEDERAL Y NORMATIVA, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL O DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA. INDICANDO LAS RAZONES DE INCONFORMIDAD

**COMUNIDAD MUNICIPAL  
MONCLOVA,  
CANDELARIA, CAMPECHE**



**AGENCIA MUNICIPAL  
RIO CARIBE  
2018 2021**



AÑO 2020	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
	\$ 15,431.00			\$ 15,431.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL **100%** Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS, GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL O GOBIERNO MUNICIPAL.

EL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, A TRAVES DE LA PRESENTE ACTA HACE ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA COMUNIDAD DE: IGNACIO ZARAGOZA (EL PUIGUIVO) DE LA OBRA: Mejoramiento de Alumbrado Publico en varias localidades QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

**A T E N T A M E N T E**

**ENTREGA**

**C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**RECIBE**

**C. PRESIDENTE DEL COMITE**

**RECIBE**

**C. SECRETARIO**

**RECIBE**

**C. CONTROL Y VIGILANCIA**

**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

**CP. CARLOS BAUTISTA PRIEGO .  
DIRECTOR DEL ORGANO DE CONT. INT**

**ARQ. ADAN LOPEZ ESCOBEDO  
DIRECTOR DEL OBRAS PUBLICAS  
DE CANDELARIA**

**NOTA:** LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD SERAN RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA FEDERAL Y NORMATIVA, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL O DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA. INDICANDO LAS RAZONES DE INCONFORMIDAD

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE CANDELARIA, CAMPECHE



AGENCIA MUNICIPAL  
IGNACIO ZARAGOZA (PUIGUIVO)  
2018 - 2021





AÑO 2020	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
	\$ 15,431.00			\$ 15431.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL **100%** Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS, GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL O GOBIERNO MUNICIPAL.

EL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, A TRAVES DE LA PRESENTE ACTA HACE ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA COMUNIDAD DE: El Tablon DE LA OBRA: Mejoramiento de Alumbrado Publico en varias localidades QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

**A T E N T A M E N T E**

**ENTREGA**

**C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**RECIBE**

*x*  
  
**C. PRESIDENTE DEL COMITE**

**RECIBE**

*Agustin Felix Gutierrez*

**C. SECRETARIO**

**RECIBE**

*BFS*  
*Beatriz Felia Juarez*

**C. CONTROL Y VIGILANCIA**

**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

**CP. CARLOS BAUTISTA PRIEGO .**

**DIRECTOR DEL ORGANO DE CONT. INT**

**ARQ. ADAN LOPEZ ESCOBEDO  
DIRECTOR DEL OBRAS PUBLICAS  
DE CANDELARIA**

**NOTA:** LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD SERAN RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA FEDERAL Y NORMATIVA, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL O DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA. INDICANDO LAS RAZONES DE INCONFORMIDAD

**AGENCIA MUNICIPAL  
EL TABLON  
2018-2021**  
Página 2 de 2



AÑO 2020	TOTAL \$ 19,288.76	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL \$ 19,288.76
-------------	-----------------------	---------	---------	---------------------------

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS, GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL O GOBIERNO MUNICIPAL.

EL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, A TRAVES DE LA PRESENTE ACTA HACE ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA COMUNIDAD DE: La Pajegana DE LA OBRA: mejoramiento de alumbrado publico en varias localidades del municipio de Candelaria QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

**A T E N T A M E N T E**

**ENTREGA**

**C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**RECIBE**

**C. ISABELA ARCOS CRUZ.  
C. PRESIDENTE DEL COMITE**

**RECIBE**

**Alejandro Cruz Diaz  
C. SECRETARIO**

**RECIBE**

**Neira Medina Maldonado  
C. CONTROL Y VIGILANCIA**

**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

**CP. CARLOS BAUTISTA PRIEGO .  
DIRECTOR DEL ORGANO DE CONT. INT**

**ARQ. ADAN LOPEZ ESCOBEDO  
DIRECTOR DEL OBRAS PUBLICAS  
DE CANDELARIA**

**NOTA:** LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD SERAN RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA FEDERAL Y NORMATIVA, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL O DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA. INDICANDO LAS RAZONES DE INCONFORMIDAD