

INVERSIÓN: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO ES PROVENIENTE DEL RAMO 33, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL". DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACIÓN

No. FISM-2021-M-APR011014

AÑO	TOTAL	FEDERAL	BENEFICIARIOS	MUNICIPAL
2021	261,125.70			261,125.70

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100 % Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS, GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL O GOBIERNO MUNICIPAL.

EL H. AYUNTAMIENTO DE CADELARIA, A TRAVES DE LA PRESENTE ACTA HACE ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA COMUNIDAD DE:
DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE Tombola**

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

A T E N T A M E N T E

ENTREGA



C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JULIO ALFONSO LÓPEZ ESQUIVEL
DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL

RECIBE



C. JULIANA LOPEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

T E S T I G O S

C. GABRIELA OVELI COLLI
SECRETARIO

ING. FRANCISCO SÁNCHEZ RAMAYO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO



C.P. CARLOS BAUTISTA PRIEGO.
CONTRALOR MUNICIPAL

C. BONIFASIO HINOJOSA DE CAMINO
TESORERO

C. JOAQUÍN ESCOBAR SANCHEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. MARINA DEL JESUS LOPEL MARTINEZ
VOCAL