H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021

REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	5	CAM200201705533	Proyecto de inversión	447307.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447307.98, modificado:267420.39}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1120	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1120	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.03772353, lat:18.19546937}}	01-05-2020	30-08-2020	267,420.39	267,420.39	267,420.39	267,420.39	267,420.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/014 1, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:Municipio de Candelaria, monto:267420.39, importe_modificado:267420.39}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1705533/proyecto_INICIO, 1705533/proyecto_PROCESO, 1705533/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705534	Proyecto de inversión	447307.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447307.98, modificado:183827.3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1124	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1124	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.04166865, lat:18.1871989}}	01-05-2020	30-08-2020	183,827.30	183,827.30	183,827.30	183,827.30	183,827.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/014, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:Municipio de Candelaria, monto:183827.3, importe_modificado:183827.3}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	{1705534/proyecto_PROCESO, 1705534/proyecto_INICIO, 1705534/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705535	Proyecto de inversión	892487.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892487.61, modificado:445700.64}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1137	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPÍO DE CANDELARIA	1137	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.0500341, lat:18.18904036}}	01-05-2020	30-08-2020	445,700.64	445,700.64	445,700.64	445,700.64	445,700.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/014 4, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:Municipio de Candelaria, monto:445700.64, importe_modificado:445700.64}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1705535/proyecto_INICIO, 1705535/proyecto_PROCESO, 1705535/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705536	Proyecto de inversión	892487.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892487.61, modificado:356560.53}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1142	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1142	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, lon:-91.04288888, lat:18.18262718}}	01-05-2020	30-08-2020	356,560.53	356,560.53	356,560.53	356,560.53	356,560.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/014 3, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:Municipio de Candelaria, monto:356560.53, importe_modificado:356560.53}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1705536/proyecto_PROCESO, 1705536/proyecto_INICIO, 1705536/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705537	Proyecto de inversión	892487.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892487.61, modificado:178280.25}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1146	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1146	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, lon:-91.0425014, lat:18.19417206}}	01-05-2020	30-08-2020	178,280.25	178,280.25	178,280.25	178,280.25	178,280.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/014 2, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:Municipio de Candelaria, monto:178280.25, importe_modificado:178280.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1705537/proyecto_INICIO, 1705537/proyecto_PROCESO, 1705537/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705538	Proyecto de inversión	466011.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466011.88, modificado:465597.25}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD LA OLLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1148	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1148	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:381, direccion:PUEBLO LA OLLA, 24343 LA OLLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1.CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LA OLLA A 400 MTS DEL CENTRO DE SALUD, RUMBO CARRETERA QUE VA A PEDREGAL A MANO IZQUIERDA., lon:-90.66765438, [illegible]	01-05-2020	03-08-2020	465,597.25	465,597.25	465,597.25	465,597.25	465,597.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/005, contratista:Maximo Alberto Jimenez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:465597.25, importe_modificado:465597.25}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1705538/proyecto_INICIO, 1705538/proyecto_PROCESO, 1705538/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705539	Proyecto de inversión	908292.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908292.38, modificado:907874.85}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA III DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1154	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1154	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1399, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA III, 24343 EMILIANO ZAPATA III, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 2.CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA II A UN COSTADO DE LA PRIMARIA DEL LA LOCALIDAD., lon:-90.68930241, lat:18.37001102}}	01-05-2020	30-08-2020	907,874.85	907,874.85	907,874.85	907,874.85	907,874.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/005 1, contratista:Maximo Alberto Jimenez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:907874.85, importe_modificado:907874.85}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1705539/proyecto_INICIO, 1705539/proyecto_FIN, 1705539/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705540	Proyecto de inversión	464898.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464898.97, modificado:463945.92}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1162	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1162	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1414, direccion:PUEBLO SAN FERNANDO, 24343 SAN FERNANDO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 2.CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, A 100 MTS DEL TANQUE ELEVADO, RUMBO A SALIDA A SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS, A MANO I, lon:-90.658921, lat:18.33040515}}	01-05-2020	30-08-2020	463,945.92	463,945.92	463,945.92	463,945.92	463,945.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/005 3, contratista:Maximo Alberto Jimenez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:463945.92, importe_modificado:463945.92}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1705540/proyecto_FIN, 1705540/proyecto_PROCESO, 1705540/proyecto_INICIO, 1705540/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705541	Proyecto de inversión	465455.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465455.43, modificado:464996.77}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1172	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1172	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1412, direccion:PUEBLO NUEVA ROSITA II, 24343 NUEVA ROSITA II, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 2.CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA II, A 200 MTS DEL TANQUE ELEVADO, RUMBO A CARRETERA DE SAN FERNANDO, PRIMERA, lon:-90.66141258, [illegible]	01-05-2020	30-08-2020	464,996.77	464,996.77	464,996.77	464,996.77	464,996.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/005 4, contratista:Maximo Alberto Jimenez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:464996.77, importe_modificado:464996.77}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1705541/proyecto_FIN, 1705541/proyecto_INICIO, 1705541/proyecto_PROCESO, 1705541/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705542	Proyecto de inversión	463415.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463415.1, modificado:463120.29}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1177	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1177	S	10	15	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:546, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, 24343 SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 2.CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS A 200 MTS DE LA CASA DE SALUD, EN CONTRAESQUIN, lon:-90.65328733, lat:18.371192}}	01-05-2020	30-08-2020	463,120.29	463,120.29	463,120.29	463,120.29	463,120.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/005 5, contratista:Maximo Alberto Jimenez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:463120.29, importe_modificado:463120.29}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1705542/proyecto_INICIO, 1705542/proyecto_PROCESO, 1705542/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705543	Proyecto de inversión	464713.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464713.49, modificado:464246.16}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD ISLA DEL PARAISO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1183	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1183	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1406, direccion:PUEBLO ISLA DEL PARAÍSO, 24343 ISLA DEL PARAÍSO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1.CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE ISLA PARAISO A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, RUMBO A EL TANQUE ELEVADO., lon:-90.62777622, lat:18.35961429}}	01-05-2020	30-08-2020	464,246.16	464,246.16	464,246.16	464,246.16	464,246.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/005 2, contratista:Maximo Alberto Jimenez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:464246.16, importe_modificado:464246.16}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1705543/proyecto_INICIO, 1705543/proyecto_FIN, 1705543/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021

REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO NO_ENTIDAD_RESPONSABL	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO NO_MUNICIPIO_RESPONS	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2020	5	CAM20020170554 4	Proyecto de inversión	465826.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465826.39, modificado:465418.41}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD AGUAS MALAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1189	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1189	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:PUEBLO AGUAS MALAS (TRES CRUCES), 24348 AGUAS MALAS (TRES CRUCES), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1.CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE AGUAS MALAS A 300 MTS DEL TANQUE ELEVADO, RUMBO A LA SALIDA DEL PUEBL, lon:-90.60286076,	01-05-2020	30-08-2020	465,418.41	465,418.41	465,418.41	465,418.41	465,418.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOSFE/FAISM/VIV/2020/004, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:465418.41, importe_modificado:465418.41}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1705544/proyecto_INICIO, 1705544/proyecto_FIN, 1705544/proyecto_PROCESO, 1705544/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM20020170554 5	Proyecto de inversión	464898.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464898.97, modificado:464512.96}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1192	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1192	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:PUEBLO ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), 24348 ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 4.CONSTRUCCION DE CUATOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ARROYO LAS GOLONDRINAS A 20 MTS DE LA CANCHA , lon:-	01-05-2020	30-08-2020	464,512.96	464,512.96	464,512.96	464,512.96	464,512.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOSFE/FAISM/VIV/2020/004 1, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:464512.96, importe_modificado:464512.96}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1705545/proyecto_INICIO, 1705545/proyecto_FIN, 1705545/proyecto_PROCESO, 1705545/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM20020170554 6	Proyecto de inversión	466753.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466753.81, modificado:466323.85}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD LIC JOSE ANTONIO GONZALEZ CURI DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1228	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1228	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1143, direccion:PUEBLO LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CURI, 24342 LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CURI, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1.CONSTRUCCION DE CUATOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LIC. ANTONIO GONZALEZ CURI A 50 MTS DE CENTRO , lon:-	01-05-2020	30-08-2020	466,323.85	466,323.85	466,323.85	466,323.85	466,323.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOSFE/FAISM/VIV/2020/004 4, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:466323.85, importe_modificado:466323.85}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1705546/proyecto_INICIO, 1705546/proyecto_FIN, 1705546/proyecto_PROCESO, 1705546/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM20020170554 7	Proyecto de inversión	562594.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562594.36, modificado:561781.81}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL JULUBAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1231	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1231	S	24	18	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:PUEBLO ARROYO DEL JULUBAL, 24346 ARROYO DEL JULUBAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO JULUBAL A 100 MTS DE LA TIENDA DICONSA, RUMBO CARRETERA A EL PRESCOLAR A LU, lon:-	01-05-2020	30-08-2020	561,781.81	561,781.81	561,781.81	561,781.81	561,781.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOSFE/FAISM/VIV/2020/006, contratista:Jose Landeros Montejo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:561781.81, importe_modificado:561781.81}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1705547/proyecto_INICIO, 1705547/proyecto_FIN, 1705547/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM20020170554 8	Proyecto de inversión	564634.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564634.69, modificado:563731.88}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD LA UNION DOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1236	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1236	S	36	24	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:677, direccion:PUEBLO LA UNIÓN (DOS ARROYOS), 24346 LA UNIÓN (DOS ARROYOS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION DOS ARROYOS, FRENTE A LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD., lon:- 90.30642416, lat:17.95554829}}	01-05-2020	30-08-2020	563,731.88	563,731.88	563,731.88	563,731.88	563,731.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOSFE/FAISM/VIV/2020/006 1, contratista:Jose Landeros Montejo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:563731.88, importe_modificado:563731.88}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1705548/proyecto_PROCESO, 1705548/proyecto_FIN, 1705548/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM20020170554 9	Proyecto de inversión	568344.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568344.37, modificado:567632.03}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD CARLOS SANSORES PÉREZ LA PAZ ASENTAMIENTO CARLOS SANSORES PÉREZ LA PAZ - 1238	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1238	S	3	3	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:PUEBLO CARLOS SANSORES PÉREZ (LA PAZ), 24345 CARLOS SANSORES PÉREZ (LA PAZ), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CARLOS SANSORES PEREZ LA PAZ, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-90.33824048, lat:17.67193728}}	01-05-2020	30-08-2020	567,632.03	567,632.03	567,632.03	567,632.03	567,632.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOSFE/FAISM/VIV/2020/006 2, contratista:Jose Landeros Montejo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:567632.03, importe_modificado:567632.03}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1705549/proyecto_INICIO, 1705549/proyecto_FIN, 1705549/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM20020170555 0	Proyecto de inversión	648608.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648608.24, modificado:647771.77}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DELICIAS I DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1241	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1241	S	21	14	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:PUEBLO DELICIAS I, 24347 LAS DELICIAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS PAR BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE DELICAS I, PUNTO MEDIO TANQUE ELEVADO A LA DERECHA PASANDO EL TANQUE ELEVADO., lon:-91.17436921, lat:18.02912308}}	01-05-2020	30-08-2020	647,771.77	647,771.77	647,771.77	647,771.77	647,771.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOSFE/FAISM/VIV/2020/006 3, contratista:Jose Landeros Montejo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:647771.77, importe_modificado:647771.77}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1705550/proyecto_INICIO, 1705550/proyecto_FIN, 1705550/proyecto_PROCESO, 1705550/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM20020170555 1	Proyecto de inversión	637664.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637664.68, modificado:637297.97}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1247	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1247	S	42	21	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:319, direccion:PUEBLO EL MACHETAZO, 24336 EL MACHETAZO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCAUDAD DE EL MACHETAZO PUNTO MEDIO CANCHA TECHADA, A CIEN MTRS DE LA CANCHA TECHADA, RUMBO CARRETERA QUE, lon:-	01-05-2020	30-08-2020	637,297.97	637,297.97	637,297.97	637,297.97	637,297.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOSFE/FAISM/VIV/2020/007, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:Municipio de Candelaria, monto:637297.97, importe_modificado:637297.97}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1705551/proyecto_INICIO, 1705551/proyecto_FIN, 1705551/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM20020170555 2	Proyecto de inversión	544231.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544231.45, modificado:543894.67}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD PARAISO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1249	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1249	S	24	12	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:403, direccion:PUEBLO PARAÍSO NUEVO, 24336 PARAÍSO NUEVO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUATOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE PARAISO NUEVO, A 50 MTS DE LA COMISARIA EJIDAL, RUMBO A EL NARANJO, lon:-91.10552597, lat:18.07272984}}	01-05-2020	30-08-2020	543,894.67	543,894.67	543,894.67	543,894.67	543,894.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOSFE/FAISM/VIV/2020/007 1, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:Municipio de Candelaria, monto:543894.67, importe_modificado:543894.67}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1705552/proyecto_INICIO, 1705552/proyecto_FIN, 1705552/proyecto_PROCESO, 1705552/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM20020170555 3	Proyecto de inversión	546086.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546086.29, modificado:545699.14}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1254	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1254	S	24	12	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:154, direccion:PUEBLO EL ENCANTO, 24336 EL ENCANTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO, A 500 MTS DE LA COMISARIA EJIDAL Y DE LA IGLESIA A LA DERECHA, lon:- 91.02965787, lat:17.99708429}}	01-05-2020	30-08-2020	545,699.14	545,699.14	545,699.14	545,699.14	545,699.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOSFE/FAISM/VIV/2020/007 3, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:Municipio de Candelaria, monto:545699.14, importe_modificado:545699.14}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1705553/proyecto_INICIO, 1705553/proyecto_FIN, 1705553/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021
REPORTE DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	5	CAM200201705554	Proyecto de inversión	886926.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886926.3, modificado:441574.04}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1256	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1256	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.03373973, lat:18.18961568}}	01-05-2020	30-08-2020	441,574.04	441,574.04	441,574.04	441,574.04	441,574.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/013 4, contratista:Ingenieria, Mantenimiento y Construcción de Candelaria, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:441574.04, importe_modificado:441574.04}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1705554/proyecto_INICIO, 1705554/proyecto_FIN, 1705554/proyecto_PROCESO, 1705554/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705555	Proyecto de inversión	886926.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886926.3, modificado:1708696.39}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 6 ENTRE LA CALLE 27 Y 29, CALLE 4 ENTRE LA CALLE 31 Y 35, EN LA COLONIA SAN MARTIN, LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010021. - 1260	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1260	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificada: 460.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CALLE 4 A 60M DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO DEL POLIFUNCIONAL., lon:-91.04377926, lat:18.20064897}}	01-05-2020	30-08-2020	1,708,696.39	1,708,696.39	1,708,696.39	1,708,696.39	1,708,696.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-016/2020, contratista:Gilberto del Angel del Angel Felix, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1708696.39, importe_modificado:1708696.39}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:460.49}}	{1705555/proyecto_INICIO, 1705555/proyecto_PROCESO, 1705555/proyecto_INICIO, 1705555/proyecto_PROCESO, 1705555/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705557	Proyecto de inversión	886926.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886926.3, modificado:88314.81}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1267	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1267	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.03508162, lat:18.18602321}}	01-05-2020	30-08-2020	88,314.81	88,314.81	88,314.81	88,314.81	88,314.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/013 2, contratista:Ingenieria, Mantenimiento y Construcción de Candelaria, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:88314.81, importe_modificado:88314.81}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1705557/proyecto_INICIO, 1705557/proyecto_PROCESO, 1705557/proyecto_FIN, 1705557/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705558	Proyecto de inversión	720405.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720405.53, modificado:719980.08}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1270	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1270	S	5	3	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, direccion:PUEBLO EL MACHETAZO, 24336 CUAUHTÉMOC, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC A 60 MTS DE A ESCUELA PRIMARIA, RUMBO CARRETERA A SALIDA DEL EJIDO., lon:-91.27588216, lat:18.04189682}}	01-05-2020	30-08-2020	719,980.08	719,980.08	719,980.08	719,980.08	719,980.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/008, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:719980.08, importe_modificado:719980.08}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1705558/proyecto_PROCESO, 1705558/proyecto_INICIO, 1705558/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705559	Proyecto de inversión	718921.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718921.65, modificado:718477.38}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1273	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1273	S	24	16	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:319, direccion:PUEBLO EL MACHETAZO, 24336 EL MACHETAZO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL MACHETAZO A UN 50 MTS DE TANQUE LEVADO, EN CONTRAESQUINA DEL MISMO., lon:-91.19966436, lat:18.02138074}}	01-05-2020	30-08-2020	718,477.38	718,477.38	718,477.38	718,477.38	718,477.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/008 1, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:718477.38, importe_modificado:718477.38}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1705559/proyecto_PROCESO, 1705559/proyecto_INICIO, 1705559/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705560	Proyecto de inversión	632038.4	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632038.4, modificado:631661.59}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1277	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1277	S	21	14	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:314, direccion:PUEBLO LA LUCHA, 24337 LA LUCHA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDADA DE LA LUCHA A 150MTS DE LA CASA DE SALUD, RUMBO A CARRETERA A SALIDA DEL PUEBLO A MANO DERECHA., lon:-91.24586286, lat:18.06882285}}	01-05-2020	30-08-2020	631,661.59	631,661.59	631,661.59	631,661.59	631,661.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/008 3, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:631661.59, importe_modificado:631661.59}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1705560/proyecto_INICIO, 1705560/proyecto_PROCESO, 1705560/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705561	Proyecto de inversión	719292.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719292.62, modificado:718928.19}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1278	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1278	S	5	0	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:325, direccion:PUEBLO EL MAMEY, 24335 EL MAMEY, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY A 150 MTS DEL TANQUE ELEVADO, RUMBO CARRETERA QUE VA A CALLE PRICIPAL, A UN COSTADO DE ABARR, lon:-90.93967486, lat:17.98800053}}	01-05-2020	30-08-2020	718,928.19	718,928.19	718,928.19	718,928.19	718,928.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/008 2, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:718928.19, importe_modificado:718928.19}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1705561/proyecto_INICIO, 1705561/proyecto_PROCESO, 1705561/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705562	Proyecto de inversión	715953.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715953.91, modificado:715637.14}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA NUEVA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1282	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1282	S	24	16	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:366, direccion:PRINCIPAL PUEBLO LA NUEVA LUCHA, 24338 LA NUEVA LUCHA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA LUCHA 150 MTS DEL TANQUE ELEVADO, RUMBO A CARRETERA QUE VA A LA LAS CON, lon:-90.95273413, lat:18.29401723}}	01-05-2020	30-08-2020	715,637.14	715,637.14	715,637.14	715,637.14	715,637.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/009 1, contratista:Candelaria Angela Gonzalez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:715637.14, importe_modificado:715637.14}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1705562/proyecto_PROCESO, 1705562/proyecto_INICIO, 1705562/proyecto_PROCESO, 1705562/proyecto_INICIO, 1705562/proyecto_PROCESO, 1705562/proyecto_INICIO, 1705562/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705563	Proyecto de inversión	713357.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713357.13, modificado:712934.52}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1283	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1283	S	24	16	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PEJELAGARTO A 150 MTS, DE LA CACHA TECHADA, RUMBO A CARRETERA CANDELARIA F, lon:-90.99521113,	01-05-2020	30-08-2020	712,934.52	712,934.52	712,934.52	712,934.52	712,934.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/009, contratista:Candelaria Angela Gonzalez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:712934.52, importe_modificado:712934.52}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1705563/proyecto_INICIO, 1705563/proyecto_PROCESO, 1705563/proyecto_INICIO, 1705563/proyecto_PROCESO, 1705563/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705564	Proyecto de inversión	637416.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637416.53, modificado:636820.54}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1289	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1289	S	21	14	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:412, direccion:PUEBLO EL PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA CORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL A 250 MTS, DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, A CUADRA Y MEDIA RUMBO A EL CAMPO DE, lon:-90.7343905, lat:18.17113619}}	01-05-2020	30-08-2020	636,820.54	636,820.54	636,820.54	636,820.54	636,820.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/010, contratista:Jorge Alfredo Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:636820.54, importe_modificado:636820.54}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1705564/proyecto_PROCESO, 1705564/proyecto_INICIO, 1705564/proyecto_PROCESO, 1705564/proyecto_INICIO, 1705564/proyecto_PROCESO, 1705564/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	5	CAM200201705565	Proyecto de inversión	639827.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639827.82, modificado:639147.1}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PABLO TORRES BURGOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1290	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1290	S	4	3	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:383, direccion:PUEBLO PABLO TORRES BURGOS, 24343 PABLO TORRES BURGOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PABLO TORRES BURGOS A 150 MTS DEL TANQUE ELAVADO, RUMBO CARRETERA QUE VA A SANT, lon:-90.69680067, lat:18.2961844}}	01-05-2020	30-08-2020	639,147.10	639,147.10	639,147.10	639,147.10	639,147.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/010 1, contratista:Jorge Alfredo Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:639147.1, importe_modificado:639147.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1705565/proyecto_INICIO, 1705565/proyecto_PROCESO, 1705565/proyecto_INICIO, 1705565/proyecto_PROCESO, 1705565/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705566	Proyecto de inversión	636118.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636118.14, modificado:635394.53}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1292	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1292	S	21	14	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:546, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, 24343 SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS A 50 MTS, DE LA CASA DE LASALUD, EN LA PARTE, lon:-90.65272358, lat:18.37181403}}	01-05-2020	30-08-2020	635,394.53	635,394.53	635,394.53	635,394.53	635,394.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/010 2, contratista:Jorge Alfredo Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:635394.53, importe_modificado:635394.53}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1705566/proyecto_INICIO, 1705566/proyecto_FIN, 1705566/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705567	Proyecto de inversión	651327.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651327.83, modificado:651155.32}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1294	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1294	S	21	14	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:551, direccion:PUEBLO SAN JUAN, 24344 SAN JUAN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN A 80 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL EJIDO, RUMBO A CARRETERA PRINCIPAL A MANO IZQUIERDA., lon:-90.49907426, lat:18.44722623}}	01-05-2020	30-08-2020	651,155.32	651,155.32	651,155.32	651,155.32	651,155.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/010 3, contratista:Jorge Alfredo Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:651155.32, importe_modificado:651155.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1705567/proyecto_PROCESO, 1705567/proyecto_INICIO, 1705567/proyecto_PROCESO, 1705567/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705568	Proyecto de inversión	633892.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633892.34, modificado:633672.91}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1295	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1295	S	21	14	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS A 270 MTS, DE LA CANCHA TECHADA, RUMBO CARRETERA A GOLONDRINAS A MANO D, lon:-	01-05-2020	30-08-2020	633,672.91	633,672.91	633,672.91	633,672.91	633,672.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/011, contratista:Caryl Chan Soberano, convocante:Municipio de Candelaria, monto:633672.91, importe_modificado:633672.91}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1705568/proyecto_PROCESO, 1705568/proyecto_INICIO, 1705568/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705569	Proyecto de inversión	721332.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721332.95, modificado:721218.45}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1296	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1296	S	24	16	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:PUEBLO LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITIOR EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS A 50 MTS DE LA CANCHA TECHADA FRENTE A EL CENTRO DE SALUD., lon:-90.81353052, lat:17.8873866}}	01-05-2020	30-08-2020	721,218.45	721,218.45	721,218.45	721,218.45	721,218.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/011 1, contratista:Caryl Chan Soberano, convocante:Municipio de Candelaria, monto:721218.45, importe_modificado:721218.45}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1705569/proyecto_INICIO, 1705569/proyecto_PROCESO, 1705569/proyecto_INICIO, 1705569/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705570	Proyecto de inversión	730412.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730412.61, modificado:730319.87}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1297	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1297	S	20	15	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:202, direccion:PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 24334 FRANCISCO I. MADERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO A 80 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL EJIDO, RUMBO A CARRETE, lon:-90.65879106, lat:17.90006764}}	01-05-2020	30-08-2020	730,319.87	730,319.87	730,319.87	730,319.87	730,319.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/012 4, contratista:Maximo Alberto Jimenez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:730319.87, importe_modificado:730319.87}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1705570/proyecto_INICIO, 1705570/proyecto_PROCESO, 1705570/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705571	Proyecto de inversión	725970.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725970.05, modificado:725673.65}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1303	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1303	S	24	16	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:PUEBLO ESTRELLA DEL SUR, 24347 ESTRELLA DEL SUR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESTRELLA DEL SUR A 100 MTS DEL TANQUE ELEVADO, RUMBO A SALIDA EL PUEBLO, FRENTE A LA , lon:-90.66774774, lat:17.82558883}}	01-05-2020	30-08-2020	725,673.65	725,673.65	725,673.65	725,673.65	725,673.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/011 2, contratista:Caryl Chan Soberano, convocante:Municipio de Candelaria, monto:725673.65, importe_modificado:725673.65}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1705571/proyecto_INICIO, 1705571/proyecto_PROCESO, 1705571/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705572	Proyecto de inversión	730050.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730050.69, modificado:729869.07}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1304	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1304	S	24	16	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL A 250 MTS, DE LA CASA DE SALUD, A DOS CUADRAS RUMBO A CALLE A DESNGAÑO, AL FINAL DE LA, lon:-90.5443384, lat:17.91454391}}	01-05-2020	30-08-2020	729,869.07	729,869.07	729,869.07	729,869.07	729,869.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/012, contratista:Maximo Alberto Jimenez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:729869.07, importe_modificado:729869.07}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1705572/proyecto_INICIO, 1705572/proyecto_PROCESO, 1705572/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705573	Proyecto de inversión	730042.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730042.1, modificado:729869.07}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1307	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1307	S	24	16	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:153, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 24345 EMILIANO ZAPATA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, RUMBO A EL TANQUE ELVADO, MANO IZQUIE, lon:-90.4663872,	01-05-2020	30-08-2020	729,869.07	729,869.07	729,869.07	729,869.07	729,869.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/012 1, contratista:Maximo Alberto Jimenez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:729869.07, importe_modificado:729869.07}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1705573/proyecto_INICIO, 1705573/proyecto_PROCESO, 1705573/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705574	Proyecto de inversión	823796.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823796.47, modificado:823479.58}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1308	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1308	S	27	18	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:9.0, meta_modificada: 9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:PUEBLO ARROYO DE CUBA, 24346 ARROYO DE CUBA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CUBA A 50 MTS DE LA ESCUELA DE PRESCOLAS RUMBO CARRETERA A LA ENTRADA DEL PUEBL, lon:-90.36948444, lat:17.92633771}}	01-05-2020	30-08-2020	823,479.58	823,479.58	823,479.58	823,479.58	823,479.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/012 2, contratista:Maximo Alberto Jimenez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:823479.58, importe_modificado:823479.58}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1705574/proyecto_PROCESO, 1705574/proyecto_INICIO, 1705574/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705575	Proyecto de inversión	735058.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735058.76, modificado:734827.95}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1309	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1309	S	24	16	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:PUEBLO ALIANZA PRODUCTORA, 24346 ALIANZA PRODUCTORA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS CORMITORIOS EN LA LOCALIADA DE ALIANZA PRODUCTORA A 300 MTS DEL TANQUE ELEVADO, A 100 MTS ANTES DE LLEGAR A LA C, lon:-90.33692325, lat:17.8925492}}	01-05-2020	30-08-2020	734,827.95	734,827.95	734,827.95	734,827.95	734,827.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/012 3, contratista:Maximo Alberto Jimenez Morales, convocante:Municipio de Candelaria, monto:734827.95, importe_modificado:734827.95}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1705575/proyecto_PROCESO, 1705575/proyecto_INICIO, 1705575/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021

REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO NO_ENTIDAD_RESPONSABL	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO NO_MUNICIPIO_RESPONS	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2020		5	CAM200201705576	Proyecto de inversión	257951.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257951.52, modificado:89662.12}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1310	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELRAIA	1310	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada: 139.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, lon:-91.03541343, lat:18.18949337}}	01-05-2020	30-08-2020	89,662.12	89,662.12	89,662.12	89,662.12	89,662.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/019 5, contratista:Jorge Alfredo Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:87853.64, importe_modificado:87853.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.9}}	{1705576/proyecto_INICIO, 1705576/proyecto_FIN, 1705576/proyecto_PROCESO, 1705576/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM200201705577	Proyecto de inversión	257951.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257951.52, modificado:109937.82}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1311	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1311	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada: 169.94}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.04411185, lat:18.20051137}}	01-05-2020	30-08-2020	109,937.82	109,937.82	109,937.82	109,937.82	109,937.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/019 6, contratista:Jorge Alfredo Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:134387.98, importe_modificado:134387.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.94}}	{1705577/proyecto_INICIO, 1705577/proyecto_FIN, 1705577/proyecto_PROCESO, 1705577/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM200201705579	Proyecto de inversión	257951.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257951.52, modificado:150222.45}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1317	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1317	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada: 248.06}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.03495824, lat:18.18603229}}	01-05-2020	30-08-2020	150,222.45	150,222.45	150,222.45	150,222.45	150,222.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/019 4, contratista:Jorge Alfredo Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:211577.69, importe_modificado:211577.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.06}}	{1705579/proyecto_INICIO, 1705579/proyecto_FIN, 1705579/proyecto_PROCESO, 1705579/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM200201705580	Proyecto de inversión	409097.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409097.2, modificado:366918.46}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD EL CHECHENAL ASENTAMIENTO EL CHECHENAL - 1318	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1318	S	9	6	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada: 484.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:97, direccion:PUEBLO EL CHECHENAL, 24344 EL CHECHENAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CHECHENAL, lon:-90.68008409, lat:18.42923408}}	01-05-2020	30-08-2020	366,918.46	366,918.46	366,918.46	366,918.46	366,918.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/015, contratista:Jose Landeros Montejo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:453250.52, importe_modificado:453250.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.1}}	{1705580/proyecto_INICIO, 1705580/proyecto_FIN, 1705580/proyecto_INICIO, 1705580/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM200201705581	Proyecto de inversión	423193.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423193.98, modificado:470038.52}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 1320	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1320	S	9	6	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada: 622.65}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:502, direccion:PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO II, lon:-91.01811409, lat:17.96681575}}	01-05-2020	30-08-2020	470,038.52	470,038.52	470,038.52	470,038.52	470,038.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/015 1, contratista:Jose Landeros Montejo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:460288.0, importe_modificado:460288.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.65}}	{1705581/proyecto_INICIO, 1705581/proyecto_FIN, 1705581/proyecto_INICIO, 1705581/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM200201705582	Proyecto de inversión	536950.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536950.37, modificado:573135.9}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD EL FANTASMA LOS CHILEROS ASENTAMIENTO EL FANTASMA LOS CHILEROS - 1323	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1323	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada: 757.74}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1148, direccion:PUEBLO EL FANTASMA (LOS CHILEROS), 24344 EL FANTASMA (LOS CHILEROS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL FANTASMA, lon:-90.62623422, lat:18.42354991}}	01-05-2020	30-08-2020	573,135.90	573,135.90	573,135.90	573,135.90	573,135.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/015 2, contratista:Jose Landeros Montejo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:518983.62, importe_modificado:518983.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.74}}	{1705582/proyecto_INICIO, 1705582/proyecto_FIN, 1705582/proyecto_INICIO, 1705582/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM200201705584	Proyecto de inversión	552160.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552160.06, modificado:540131.96}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD LA ESPERANCITA DOS ASENTAMIENTO LA ESPERANCITA DOS - 1327	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1327	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada: 714.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:890, direccion:PUEBLO LA ESPERANCITA DOS, 24342 LA ESPERANCITA DOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANCITA DOS, lon:-90.50962765, lat:18.03641277}}	01-05-2020	30-08-2020	540,131.96	540,131.96	540,131.96	540,131.96	540,131.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/015 3, contratista:Jose Landeros Montejo, convocante:Municipio de Candelaria, monto:517702.7, importe_modificado:517702.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.1}}	{1705584/proyecto_INICIO, 1705584/proyecto_FIN, 1705584/proyecto_INICIO, 1705584/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM200201705585	Proyecto de inversión	540474.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540474.67, modificado:514436.14}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD RÍO CARIBE CARIBE ASENTAMIENTO RÍO CARIBE CARIBE - 1330	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1330	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada: 674.53}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1231, direccion:PUEBLO RÍO CARIBE (CARIBE), 24342 RÍO CARIBE (CARIBE), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RIO CARIBE, lon:-90.54651994, lat:18.18848679}}	01-05-2020	30-08-2020	514,436.14	514,436.14	514,436.14	514,436.14	514,436.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/016, contratista:Rogelio Balan Mendez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:462518.27, importe_modificado:462518.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.53}}	{1705585/proyecto_INICIO, 1705585/proyecto_FIN, 1705585/proyecto_INICIO, 1705585/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM200201705586	Proyecto de inversión	527352.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527352.1, modificado:450324.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA (EL PULGUERO ASENTAMIENTO EL PULGUERO - 1333	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1333	S	10	7	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:779.0, meta_modificada: 586.22}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1273, direccion:PUEBLO EL PULGUERO, 24342 IGNACIO ZARAGOZA (EL PULGUERO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL PULGUERO, lon:-90.5460591, lat:18.18514485}}	01-05-2020	30-08-2020	450,324.03	450,324.03	450,324.03	450,324.03	450,324.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/016 1, contratista:Rogelio Balan Mendez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:433193.07, importe_modificado:433193.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.22}}	{1705586/proyecto_INICIO, 1705586/proyecto_FIN, 1705586/proyecto_INICIO, 1705586/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM200201705587	Proyecto de inversión	281429.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281429.51, modificado:364144.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD EL DIAMANTE ASENTAMIENTO EL DIAMANTE - 1334	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1334	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada: 467.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1261, direccion:PUEBLO EL DIAMANTE, 24342 EL DIAMANTE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL DIAMANTE, lon:-90.54653087, lat:18.18121421}}	01-05-2020	30-08-2020	364,144.24	364,144.24	364,144.24	364,144.24	364,144.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/016 2, contratista:Rogelio Balan Mendez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:433193.07, importe_modificado:433193.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.67}}	{1705587/proyecto_INICIO, 1705587/proyecto_FIN, 1705587/proyecto_INICIO, 1705587/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021
REPORTE DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	5	CAM200201705588	Proyecto de inversión	545111.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545111.67, modificado:585057.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD TRES PIEDRAS - 1337	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1337	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada: 765.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1595, direccion:PUEBLO , 00000 TRES PIEDRAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TRES PIEDRAS, lon:-90.3730408, lat:18.12537939}}	01-05-2020	30-08-2020	585,057.11	585,057.11	585,057.11	585,057.11	585,057.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/017, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:555223.12, importe_modificado:555223.12 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}}	{1705588/proyecto_INICIO, 1705588/proyecto_PROCESO, 1705588/proyecto_FIN, 1705588/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705589	Proyecto de inversión	418185.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418185.92, modificado:493357.89}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD LA TIGRA - 1338	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1338	S	10	7	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada: 635.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1504, direccion:PUEBLO , 00000 LA TIGRA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA TIGRA, lon:-90.32379009, lat:17.8324534}}	01-05-2020	30-08-2020	493,357.89	493,357.89	493,357.89	493,357.89	493,357.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/017 1, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:469758.71, importe_modificado:469758.71 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.32 }}	{1705589/proyecto_INICIO, 1705589/proyecto_FIN, 1705589/proyecto_PROCESO, 1705589/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705590	Proyecto de inversión	549192.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549192.31, modificado:447154.22}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANDELARIA LOCALIDAD CHILAM BALAM - 1341	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1341	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada: 569.53}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1516, direccion:PUEBLO , 00000 CHILAM BALAM, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHILAM BALAM, lon:-90.26044951, lat:17.85817221}}	01-05-2020	30-08-2020	447,154.22	447,154.22	447,154.22	447,154.22	447,154.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/017 2, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:500587.39, importe_modificado:500587.39 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.53 }}	{1705590/proyecto_INICIO, 1705590/proyecto_FIN, 1705590/proyecto_INICIO, 1705590/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705711	Proyecto de inversión	240866.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240866.7, modificado:295603.36}}	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5711	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	5711	S	135	90	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:48.0, meta_modificada: 30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1595, direccion:CALLE BRECHA EJIDO TRES PIEDRAS, 24345 TRES PIEDRAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.37451744, lat:18.12273198}}	01-05-2020	30-08-2020	295,603.36	295,603.36	295,603.36	295,603.36	295,603.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/018, contratista:Elia Villalobos Galeana, convocante:Municipio de Candelaria, monto:295603.36, importe_modificado:295603.36 }}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{1705711/proyecto_INICIO, 1705711/proyecto_FIN, 1705711/proyecto_PROCESO, 1705711/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705712	Proyecto de inversión	240866.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240866.7, modificado:172881.4}}	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5717	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	5717	S	135	90	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:48.0, meta_modificada: 16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1504, direccion:BOULEVARD BRECHA EJIDO LA TIGRA, 24346 LA TIGRA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.3238007, lat:17.8310998}}	01-05-2020	30-08-2020	172,881.40	172,881.40	172,881.40	172,881.40	172,881.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/018 1, contratista:Elia Villalobos Galeana, convocante:Municipio de Candelaria, monto:172881.4, importe_modificado:172881.4}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{1705712/proyecto_INICIO, 1705712/proyecto_FIN, 1705712/proyecto_PROCESO, 1705712/proyecto_INICIO, 1705712/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705713	Proyecto de inversión	247378.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247378.47, modificado:235793.38}}	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD CHILAN BALAM DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 5720	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	5720	S	135	90	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:49.0, meta_modificada: 23.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1516, direccion:CALLE BRECHA EJIDO CHILAMBALAM, 24346 CHILAM BALAM, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE BRECHA DE LA LOCALIDAD CHILAN BALAM DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.26325652, lat:17.85690014}}	01-05-2020	30-08-2020	235,793.38	235,793.38	235,793.38	235,793.38	235,793.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/018 2, contratista:Elia Villalobos Galeana, convocante:Municipio de Candelaria, monto:235793.38, importe_modificado:235793.38 }}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}	{1705713/proyecto_INICIO, 1705713/proyecto_PROCESO, 1705713/proyecto_FIN, 1705713/proyecto_INICIO, 1705713/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200301722408	Proyecto de inversión	902356.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902356.9, modificado:901842.59}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 993	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	993	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:EJIDO EL NARANJO, 31978 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, A 50 MTS DE LA COMISARIA EJIDAL, RUMBO A EL BACHILLER, lon:-91.12902217, lat:18.02175287}}	01-05-2020	30-08-2020	901,842.59	901,842.59	901,842.59	901,842.59	901,842.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/007 4, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:Municipio de Candelaria, monto:901842.59, importe_modificado:901842.59 }}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1722408/proyecto_PROCESO, 1722408/proyecto_FIN, 1722408/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200301722430	Proyecto de inversión	468052.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468052.2, modificado:467682.03}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL PULGUERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1224	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1224	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1273, direccion:EJIDO , 00000 IGNACIO ZARAGOZA (EL PULGUERO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 3.CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EL PULGUERO, A 40 MTS DEL TEMPLO PENTECOSTES, EN LA PARTE DE ATRÁS DEL TE, lon:-	01-05-2020	30-08-2020	467,682.03	467,682.03	467,682.03	467,682.03	467,682.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/004 2, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:467682.03, importe_modificado:467682.03 }}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1722430/proyecto_FIN, 1722430/proyecto_PROCESO, 1722430/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200301722431	Proyecto de inversión	468052.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468052.2, modificado:467229.3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS ENLA LOCALIDAD RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1226	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1226	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1231, direccion:PUEBLO RÍO CARIBE (CARIBE), 31516 RÍO CARIBE (CARIBE), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 2.CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE RIO CARIBE, A 1500 MTS, DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, FRENTE A LA DICON, lon:-90.54635218,	01-05-2020	30-08-2020	467,229.30	467,229.30	467,229.30	467,229.30	467,229.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/004 3, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:467229.3, importe_modificado:467229.3}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1722431/proyecto_FIN, 1722431/proyecto_PROCESO, 1722431/proyecto_INICIO, 1722431/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200301722433	Proyecto de inversión	541449.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541449.19, modificado:541112.82}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1251	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1251	S	24	18	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:PUEBLO PEJELAGARTO, 31910 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE PEJELAGARTO, 150 MTS DE LA CANCHA TECHADA, A TRES CUADRAS RUMBO A LA SALIDA CARRETERA A CANDELARI, lon:-	01-05-2020	30-08-2020	541,112.82	541,112.82	541,112.82	541,112.82	541,112.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/007 2, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:Municipio de Candelaria, monto:541112.82, importe_modificado:541112.82 }}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1722433/proyecto_PROCESO, 1722433/proyecto_FIN, 1722433/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200301722436	Proyecto de inversión	626472.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626472.98, modificado:626283.66}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1286	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1286	S	21	14	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:PUEBLO MIGUEL ALEMÁN, 31910 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN A 150 MTS DE LA CANCHA TECHADA, RUMBO CARRETERA A ANTENA DE TELMEX, EN CONTRA, lon:-	01-05-2020	30-08-2020	626,283.66	626,283.66	626,283.66	626,283.66	626,283.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/009 2, contratista:Candelaria Angela Gonzalez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:626283.66, importe_modificado:626283.66 }}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1722436/proyecto_INICIO, 1722436/proyecto_PROCESO, 1722436/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021

REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO NO_ENTIDAD_RESPONSABL	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO NO_MUNICIPIO_RESPONS	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2020	5	CAM200401825909	Proyecto de inversión	706518.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706518.45, modificado:706518.45}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA AGEB: 0401100010021 - 162786	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	162786	S	24	16	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2B, CALLE 29 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA AGEB 0021, CALLE 27 ENTRE 2A Y 2B, POSTERIOR A LA 29, POR, lon:-91.04267286, lat:18.195411}}	30-08-2020	28-10-2020	706,518.45	706,518.45	706,518.45	706,518.45	706,518.45	706,518.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/013 1, contratista:Ingeniería, Mantenimiento y Construcción de Candelaria, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:706518.45, importe_modificado:706518.45 }}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1825909/proyecto_FIN, 1825909/proyecto_PROCESO, 1825909/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200401825915	Proyecto de inversión	176629.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176629.6, modificado:176629.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA AGEB: 0401100010006A - 162795	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	162795	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 28 CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA AGEB 006A., CALLE 28 ENTRE 23 Y 21, A UN LADO DE LA TIENDA EL, lon:-91.0427285, lat:18.1817371z}}	30-08-2020	28-10-2020	176,629.60	176,629.60	176,629.60	176,629.60	176,629.60	176,629.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/013 3, contratista:Ingeniería, Mantenimiento y Construcción de Candelaria, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:176629.6, importe_modificado:176629.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1825915/proyecto_FIN, 1825915/proyecto_INICIO, 1825915/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200401825574	Proyecto de inversión	356560.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356560.53, modificado:356560.53}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA AGEB: 0401100010006A - 161995	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	161995	S	10	8	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 20, CALLE 11 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA AGEB 006A, AL FINAL DE LA CALLE 13 ENTRE 20 Y 11, POR DONDE ESTAN , lon:-	30-08-2020	28-10-2020	356,560.53	356,560.53	356,560.53	356,560.53	356,560.53	356,560.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/014 5, contratista:Evelia Jimenez Borges, convocante:Municipio de Candelaria, monto:356560.53, importe_modificado:356560.53 }}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}	{1825574/proyecto_FIN, 1825574/proyecto_INICIO, 1825574/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200401826190	Proyecto de inversión	372509.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372509.47, modificado:306871.41}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA AGEB: 0401100010017 - 163517	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	163517	S	3	5	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada: 504.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD ALEJANDRÍA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE CALLE 17 Y CALLE 15, 1. CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA UBICACIÓN AGEB 17, EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 17 A UN COSTADO DE SUPE, lon:-91.05369838, lat:18.18710617}}	26-10-2020	24-12-2020	306,871.41	306,871.41	306,871.41	306,871.41	306,871.41	306,871.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/019 1, contratista:Jorge Alfredo Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:372509.47, importe_modificado:372509.47 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.16}}	{1826190/proyecto_INICIO, 1826190/proyecto_PROCESO, 1826190/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200401826264	Proyecto de inversión	395200.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395200.98, modificado:544409.61}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA AGEB: 0401100010021 - 163691	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	163691	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada: 744.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 2C, 1. CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA ENLA AGEB 21, CALLE 31 ENTRE LA 2C, EN CONTRAESQUINA DE LA ESCUELA PARTIC, lon:-91.04211496,	26-10-2020	24-12-2020	544,409.61	544,409.61	544,409.61	544,409.61	544,409.61	544,409.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/019 2, contratista:Jorge Alfredo Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:395200.98, importe_modificado:395200.98 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.31}}	{1826264/proyecto_INICIO, 1826264/proyecto_PROCESO, 1826264/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200401826269	Proyecto de inversión	127443.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127443.79, modificado:96752.49}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA AGEB: 0401100010040 - 163706	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	163706	S	2	3	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada: 169.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 8 CIUDAD CDAHUILITA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 10, CALLE 8 1. CONSTRUCCION DE TECHO FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA EN LA AGEB 40, CALLE 27 ENTRE LA CALLE 8 Y 10, DE LA CARPINTERIA , lon:-91.04181866, lat:18.1884378}}	26-10-2020	24-12-2020	96,752.49	96,752.49	96,752.49	96,752.49	96,752.49	96,752.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/019 3, contratista:Jorge Alfredo Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:127443.79, importe_modificado:127443.79 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.8}}	{1826269/proyecto_INICIO, 1826269/proyecto_PROCESO, 1826269/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200401826281	Proyecto de inversión	293978.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293978.99, modificado:325096.64}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA 0401100010006A - 163729	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	163729	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada: 465.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 26, CALLE 28 1. CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA EN LA AGEB 006, CALLE 27 ENTRE 26 Y 28 A 150 MTS DE LA BODEGA, lon:-91.04469783,	26-10-2020	24-12-2020	325,096.64	325,096.64	325,096.64	325,096.64	325,096.64	325,096.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/019, contratista:Jorge Alfredo Perez Diaz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:293978.99, importe_modificado:293978.99 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.75}}	{1826281/proyecto_FIN, 1826281/proyecto_PROCESO, 1826281/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200401825919	Proyecto de inversión	176629.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176629.6, modificado:176629.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA AGEB: 0401100010341 - 162801	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	162801	S	8	4	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 18A CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18A Y CALLE 18, 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA AGEB 0341, CALLE 18A, A 100 MTS DEL TANQUE DE AGUA., lon:-91.03471664, lat:18.18977076}}	30-08-2020	28-10-2020	176,629.60	176,629.60	176,629.60	176,629.60	176,629.60	176,629.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/013 5, contratista:Ingeniería, Mantenimiento y Construcción de Candelaria, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:176629.6, importe_modificado:176629.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1825919/proyecto_PROCESO, 1825919/proyecto_INICIO, 1825919/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200401825924	Proyecto de inversión	182170.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182170.87, modificado:182170.87}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA AGEB: 0401100010017 - 162813	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	162813	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 10 CIUDAD SAN ISIDRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 5, CALLE 12 1. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA AGEB 0017, CALLE 10 ENTRE 5 Y 12 A 100 MTS DE ABARROTES DO, lon:-91.0516003, lat:18.18900968}}	30-08-2020	28-10-2020	182,170.87	182,170.87	182,170.87	182,170.87	182,170.87	182,170.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2020/013, contratista:Ingeniería, Mantenimiento y Construcción de Candelaria, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:182170.87, importe_modificado:182170.87 }}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1825924/proyecto_INICIO, 1825924/proyecto_FIN, 1825924/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705630	Proyecto de inversión	2250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2238937.85}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1399	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1399	S	185	175	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1038, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA, 24343 SANTA LUCÍA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.93837375, lat:17.93410995}}	01-03-2020	30-06-2020	2,238,937.85	2,238,937.85	2,238,937.85	2,238,937.85	2,238,937.85	2,238,937.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-020/2020, contratista:Comercializadora y Constructora San Balam, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2238937.85, importe_modificado:2238937.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705630/proyecto_INICIO, 1705630/proyecto_PROCESO, 1705630/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021

REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_NO_ENTIDAD_RESPONSABL	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_NO_MUNICIPIO_RESPONS	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSA	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_CONTRATOS	AVANCES_FISICOS_AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_ESTATUS	FLUJO_FLUJO	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_REVISION
2020	5	CAM200201705764	Proyecto de inversión	2250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2265753.82}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6907	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6907	S	536	465	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAGUNA LA PERDIDA, 24348 LAGUNA LA PERDIDA, CANDELARIA, CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA LA PERDIDA, lon:-90.5758369, lat:18.031038995}}	01-05-2020	30-08-2020	2,265,753.82	2,265,753.82	2,265,753.82	2,265,753.82	2,265,753.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-017/2020, contratista:Silvestre Hernandez Perez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2265753.82, importe_modificado:2265753.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705764/proyecto_INICIO, 1705764/proyecto_PROCESO, 1705764/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705765	Proyecto de inversión	2250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2245787.87}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FRANCISCO J. MUJICA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6910	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6910	S	255	257	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, 24338 GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J. MUJICA, lon:-91.06335861, lat:18.22224087}}	01-05-2020	30-08-2020	2,245,787.87	2,245,787.87	2,245,787.87	2,245,787.87	2,245,787.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-016/2020, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2245787.87, importe_modificado:2245787.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705765/proyecto_INICIO, 1705765/proyecto_PROCESO, 1705765/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705766	Proyecto de inversión	2250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2242548.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADAY ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6914	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6914	S	324	122	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:551, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN, 24344 SAN JUAN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA CON TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.5015635, lat:18.44789795}}	01-05-2020	30-08-2020	2,242,548.47	2,242,548.47	2,242,548.47	2,242,548.47	2,242,548.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-020/2020, contratista:Silvestre Lemus Orozco, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2242548.47, importe_modificado:2242548.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705766/proyecto_INICIO, 1705766/proyecto_FIN, 1705766/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705767	Proyecto de inversión	2250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2224256.04}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADAY ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6915	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6915	S	136	111	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24347 FLOR DE CHIAPAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADAY ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.60512448, lat:17.88536226}}	01-05-2020	30-08-2020	2,224,256.04	2,224,256.04	2,224,256.04	2,224,256.04	2,224,256.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-021/2020, contratista:Ferreconstrucciones e Inmobiliaria de Candelaria, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2224256.04, importe_modificado:2224256.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705767/proyecto_INICIO, 1705767/proyecto_PROCESO, 1705767/proyecto_FIN, 1705767/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705768	Proyecto de inversión	2250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2232904.31}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CANDELARIA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 6916	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6916	S	152	126	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:202, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24334 FRANCISCO I. MADERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-90.65799712, lat:17.89982261}}	01-05-2020	30-08-2020	2,232,904.31	2,232,904.31	2,232,904.31	2,232,904.31	2,232,904.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-019/2020, contratista:Ingeniería Mantenimiento y Construcción de Candelaria S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2232904.31, importe_modificado:2232904.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705768/proyecto_INICIO, 1705768/proyecto_FIN, 1705768/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705769	Proyecto de inversión	2250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2247687.35}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADAY ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA LOCALIDAD DE PEDRO BARANDA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6918	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6918	S	197	177	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:416, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PEDRO BARANDA, 24334 PEDRO BARANDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PEDRO BARANDA, lon:-90.86549495, lat:17.97021649}}	01-05-2020	30-08-2020	2,247,687.35	2,247,687.35	2,247,687.35	2,247,687.35	2,247,687.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-018/2020, contratista:Luis Alberto Cano y Poot, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2247687.35, importe_modificado:2247687.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705769/proyecto_INICIO, 1705769/proyecto_PROCESO, 1705769/proyecto_INICIO, 1705769/proyecto_PROCESO, 1705769/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200401881035	Proyecto de inversión	214527.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Gasto corriente, monto:52500.0, modificado:52500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162027.6, modificado:162025.67}}	Mejoramiento de Alumbrado Publico en varias localidades del Municipio de Candelaria	4	Campeche	11	Candelaria	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Candelaria	FONDO PETROLERO-M-20-APR011002	S	575	599	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:210.0, meta_modificada: 210.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:153, direccion:Unnamed Road, Campeche, México, lon:-90.46812057, lat:17.96436393}}	14-10-2020	31-12-2020	214,525.67	214,525.67	214,525.67	214,525.67	214,525.67	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91791, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:162025.67, importe_modificado:162025.67}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:210.0}}	{1881035/proyecto_PROCESO, 1881035/proyecto_INICIO, 1881035/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200401881092	Proyecto de inversión	812462.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67744.72, modificado:67744.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744717.82, modificado:744717.82}}	Bacheo de calles en la cabecera municipal	4	Campeche	11	Candelaria	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Candelaria	FONDO PETROLERO-M-20-APR011001	S	5028	4784	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3569.22, meta_modificada: 3569.22}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 18 33, Centro, 24330 Candelaria, Camp., México, lon:-91.04625463, lat:18.18338667}}	14-10-2020	12-12-2020	812,462.54	812,462.54	812,462.54	812,462.54	812,462.54	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91790, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:812462.54, importe_modificado:812462.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3569.22}}	{1881092/proyecto_INICIO, 1881092/proyecto_PROCESO, 1881092/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705603	Proyecto de inversión	478800	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478800.0, modificado:556168.44}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EN CALLE 29 - 1370	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1370	S	70	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada: 225.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 29 ENTRE 4 Y 8 EN LA COLONIA SAN MARTIN, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.04256578, lat:18.19621053}}	01-03-2020	30-06-2020	556,168.44	556,168.44	556,168.44	556,168.44	556,168.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-014/2020, contratista:Lily Monserrat del Angel Torres, convocante:Municipio de Candelaria, monto:556168.44, importe_modificado:556168.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}}	{1705603/proyecto_PROCESO, 1705603/proyecto_INICIO, 1705603/proyecto_PROCESO, 1705603/proyecto_INICIO, 1705603/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021

REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_NO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_NO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_CONTRATOS	AVANCES_FISICOS_AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_ESTATUS	FLUJO_FLUJO	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_REVISION
2020	5	CAM200201705620	Proyecto de inversión	494854.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494854.84, modificado:224193.61}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1389	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1389	S	35	35	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 2 ENTRE 37 Y 39 DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.03775572, lat:18.19465398}}	01-02-2020	30-06-2020	224,193.61	224,193.61	224,193.61	224,193.61	224,193.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-015/2020, contratista:Desarrollos Integrales y Supervisiones de Campeche SA de CV, convocante:Municipio de Candelaria, monto:239179.51, importe_modificado:224193.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}	{1705620/proyecto_PROCESO, 1705620/proyecto_INICIO, 1705620/proyecto_PROCESO, 1705620/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705622	Proyecto de inversión	2200000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:408480.63}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1391	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1391	S	5028	4784	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:475.0, meta_modificada:205.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-91.04489522, lat:18.18614086}}	01-03-2020	29-04-2020	408,480.63	408,480.63	408,480.63	408,480.63	408,480.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-012/2020, contratista:Infraestructura civil hidraulica y electrica S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:408480.63, importe_modificado:408480.63}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.0}}	{1705622/proyecto_INICIO, 1705622/proyecto_PROCESO, 1705622/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705772	Proyecto de inversión	183552	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:21390.0, modificado:20214.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162162.0, modificado:163580.88}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANDELARIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ UNO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ UNO - 6925	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6925	S	360	240	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:60.0, meta_modificada:68.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ UNO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-91.09846545, lat:18.27634202}}	15-06-2020	15-09-2020	183,795.24	183,795.24	183,795.24	183,795.24	183,795.24	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91774, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:163580.88, importe_modificado:163580.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}	{1705772/proyecto_INICIO, 1705772/proyecto_FIN, 1705772/proyecto_PROCESO, 1705772/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705773	Proyecto de inversión	152960	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:17825.0, modificado:16647.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135135.0, modificado:134815.2}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 6926	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6926	S	400	200	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada:56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PEJELAGARTO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.99475466, lat:18.1874574 8}}	15-06-2020	15-09-2020	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91775, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:134815.2, importe_modificado:134815.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1705773/proyecto_INICIO, 1705773/proyecto_FIN, 1705773/proyecto_INICIO, 1705773/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705774	Proyecto de inversión	143783.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:16755.5, modificado:15755.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127028.0, modificado:127623.78}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6931	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6931	S	360	180	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:47.0, meta_modificada:53.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ROSITA, 24338 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.73944901, lat:18.29379323}}	15-06-2020	15-09-2020	143,379.09	143,379.09	143,379.09	143,379.09	143,379.09	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91777, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:127623.78, importe_modificado:127623.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1705774/proyecto_INICIO, 1705774/proyecto_PROCESO, 1705774/proyecto_FIN, 1705774/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705775	Proyecto de inversión	143783.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:16755.5, modificado:15755.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127028.0, modificado:127623.78}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6934	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6934	S	360	188	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:47.0, meta_modificada:53.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESMERALDA, 24348 LA ESMERALDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.71297156, lat:18.09073506}}	15-06-2020	15-09-2020	143,379.09	143,379.09	143,379.09	143,379.09	143,379.09	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91778, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:127623.78, importe_modificado:127623.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1705775/proyecto_INICIO, 1705775/proyecto_PROCESO, 1705775/proyecto_INICIO, 1705775/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705776	Proyecto de inversión	152960	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:17825.0, modificado:16647.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135135.0, modificado:134815.2}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS) , DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6936	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6936	S	400	200	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada:56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), 24348 ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS DEL MUN, lon:-90.63067648, lat:18.10486593}}	15-06-2020	15-09-2020	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91779, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:134815.2, importe_modificado:134815.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1705776/proyecto_INICIO, 1705776/proyecto_PROCESO, 1705776/proyecto_FIN, 1705776/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705777	Proyecto de inversión	183552	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:21390.0, modificado:20214.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162162.0, modificado:163580.88}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6938	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6938	S	360	240	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:60.0, meta_modificada:68.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-91.12740221, lat:18.01998031}}	15-06-2020	15-09-2020	183,795.24	183,795.24	183,795.24	183,795.24	183,795.24	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91780, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:163580.88, importe_modificado:163580.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}	{1705777/proyecto_INICIO, 1705777/proyecto_PROCESO, 1705777/proyecto_FIN, 1705777/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021

REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_NO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_NO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_CONTRATOS	AVANCES_FISICOS_AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_ESTATUS	FLUJO_FLUJO	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_REVISION
2020	5	CAM200201705778	Proyecto de inversión	152960	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:17825.0, modificado:16647.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135135.0, modificado:134815.2}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESTADO DE MÉXICO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6939	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6939	S	300	200	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:187, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESTADO DE MÉXICO, 24334 ESTADO DE MÉXICO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESTADO DE MÉXICO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.88078584, lat:18.02061944}}	15-06-2020	15-09-2020	151,462.24	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91781, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:134815.2, importe_modificado:134815.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1705778/proyecto_INICIO, 1705778/proyecto_PROCESO, 1705778/proyecto_FIN, 1705778/proyecto_PROCESO, 1705778/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705779	Proyecto de inversión	152960	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:17825.0, modificado:16647.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135135.0, modificado:134815.2}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6940	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6940	S	300	200	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), DEL MU, lon:-90.40744927, lat:17.99300272}}	15-06-2020	15-09-2020	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87492, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:134815.2, importe_modificado:134815.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1705779/proyecto_INICIO, 1705779/proyecto_PROCESO, 1705779/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705780	Proyecto de inversión	152960	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:17825.0, modificado:16647.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135135.0, modificado:134815.2}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL DESENGAÑO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6941	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6941	S	300	200	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL DESENGAÑO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.44540305, lat:17.86570851}}	15-06-2020	15-09-2020	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87494, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:134815.2, importe_modificado:134815.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1705780/proyecto_INICIO, 1705780/proyecto_PROCESO, 1705780/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705781	Proyecto de inversión	152960	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:17825.0, modificado:16647.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135135.0, modificado:134815.2}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO COAHUILA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6942	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6942	S	300	200	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO COAHUILA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.77665447, lat:17.88919695}}	15-06-2020	15-09-2020	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87495, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:134815.2, importe_modificado:134815.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1705781/proyecto_INICIO, 1705781/proyecto_FIN, 1705781/proyecto_PROCESO, 1705781/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705782	Proyecto de inversión	152960	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:17825.0, modificado:16647.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135135.0, modificado:134815.2}}	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO BARANDA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6943	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6943	S	300	200	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:416, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PEDRO BARANDA, 24334 PEDRO BARANDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO BARANDA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.86706916, lat:17.96942974}}	15-06-2020	15-09-2020	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87500, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:134815.2, importe_modificado:134815.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1705782/proyecto_INICIO, 1705782/proyecto_PROCESO, 1705782/proyecto_FIN, 1705782/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705783	Proyecto de inversión	681207.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:17825.0, modificado:16647.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663382.44, modificado:134815.2}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6944	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6944	S	300	200	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24333 VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-91.02724354, lat:18.15090984}}	15-06-2020	15-09-2020	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87506, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:134815.2, importe_modificado:134815.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1705783/proyecto_INICIO, 1705783/proyecto_FIN, 1705783/proyecto_PROCESO, 1705783/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705784	Proyecto de inversión	757687.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:26737.5, modificado:24970.68}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730949.94, modificado:202074.32}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6945	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6945	S	450	300	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:75.0, meta_modificada: 84.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.84752394, lat:17.88422138}}	15-06-2020	15-09-2020	227,045.00	227,045.00	227,045.00	227,045.00	227,045.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87497, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:202074.32, importe_modificado:202074.32 }}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}}	{1705784/proyecto_INICIO, 1705784/proyecto_FIN, 1705784/proyecto_PROCESO, 1705784/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705785	Proyecto de inversión	645191.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:26737.5, modificado:24970.68}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618454.44, modificado:202074.32}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MONCLOVA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6946	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6946	S	450	300	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:75.0, meta_modificada: 84.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:348, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.82607674, lat:18.05619542}}	15-06-2020	15-09-2020	227,045.00	227,045.00	227,045.00	227,045.00	227,045.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87503, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:202074.32, importe_modificado:202074.32 }}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}}	{1705785/proyecto_INICIO, 1705785/proyecto_PROCESO, 1705785/proyecto_FIN, 1705785/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200301723836	Proyecto de inversión	152960	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:17825.0, modificado:16647.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135135.0, modificado:134815.2}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6930	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6930	S	400	200	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada: 56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA., lon:-90.95149498, lat:18.24056861}}	15-06-2020	15-09-2020	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	151,462.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91776, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:134815.2, importe_modificado:134815.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}	{1723836/proyecto_INICIO, 1723836/proyecto_FIN, 1723836/proyecto_PROCESO, 1723836/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021

REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_NO_ENTIDAD_RESPONSABL	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_NO_MUNICIPIO_RESPONS	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_CONTRATOS	AVANCES_FISICOS_AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_ESTATUS	FLUJO_FLUJO	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_REVISION
2020	5	CAM200401839186	Proyecto de inversión	252000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:12000.0, modificado:12000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:040110001001 0021 - 204855	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	204855	S	1500	1200	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:48.0, meta_modificada: 48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 35 Y CALLE 28, CALLE 31 LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CANDELARIA POR LA 35 31 Y 28 ENTRE OTRAS, lon:-91.04140685, lat:18.19694664}}	07-12-2020	31-12-2020	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91788, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{1839186/proyecto_FIN, 1839186/proyecto_PROCESO, 1839186/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200401838044	Proyecto de inversión	252000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:227367.97, modificado:240000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24632.03, modificado:12000.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:040110001006A - 201714	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	201714	S	1500	1000	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:48.0, meta_modificada: 48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29 CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 22, CALLE 27 LA OBRA SE REALIZARA EN LOS PARQUES DE LA COLONIAS DE LA CIUDAD DE CANDELARIA, lon:-91.04377992, lat:18.18143812}}	07-12-2020	31-12-2020	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91787, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{1838044/proyecto_PROCESO, 1838044/proyecto_INICIO, 1838044/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200401847802	Proyecto de inversión	127605.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6000.0, modificado:6000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121605.12, modificado:121605.12}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:040110001005S - 230148	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	230148	S	1500	1500	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:48.0, meta_modificada: 24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 32, CALLE 17 CALLE 25 CIUDAD SAN MARTÍN, CP. 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , , lon:-91.04683691, lat:18.18595079}}	07-12-2020	31-12-2020	127,605.12	127,605.12	127,605.12	127,605.12	127,605.12	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91789, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:121605.12, importe_modificado:121605.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1847802/proyecto_INICIO, 1847802/proyecto_FIN, 1847802/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705578	Proyecto de inversión	175700.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175700.57, modificado:179305.39}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 2D ENTRE 29 Y 31, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:040110001001 0 - 1312	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1312	S	50	45	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada: 63.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:2D EJIDO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE SINNOMBRER CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 2D ENTRE 29 Y 31 EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELAR, lon:-91.04338897, lat:18.19889016}}	01-05-2020	30-08-2020	179,305.39	179,305.39	179,305.39	179,305.39	179,305.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BA NOBRAS-024/2020, contratista:Oswaldo Omar Tec Estrella, convocante:Municipio de Candelaria, monto:179305.39, importe_modificado:179305.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.88}}	{1705578/proyecto_INICIO, 1705578/proyecto_PROCESO, 1705578/proyecto_FIN, 1705578/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705602	Proyecto de inversión	201200	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201200.0, modificado:323398.08}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 29 ENTRE 4 Y 8, EN LA COLONIA SAN MARTIN, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA , DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:040110001002I. - 1369	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1369	S	70	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada: 73.51}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 29 ENTRE 4 Y 8 EN LA COLONIA SAN MARTIN, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA , DEL MUNICIPIO DE, lon:-91.04203713, lat:18.19363464}}	01-03-2020	30-06-2020	323,398.08	323,398.08	323,398.08	323,398.08	323,398.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BA NOBRAS-013/2020, contratista:Lily Monserrat del Angel Torres, convocante:Municipio de Candelaria, monto:323398.08, importe_modificado: 323398.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.51}}	{1705602/proyecto_PROCESO, 1705602/proyecto_FIN, 1705602/proyecto_INICIO, 1705602/proyecto_PROCESO, 1705602/proyecto_INICIO, 1705602/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705604	Proyecto de inversión	2095999.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095999.41, modificado:2342518.92}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO SAN MARTÍN EN CALLE 39 - 1371	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1371	S	88	87	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada: 589.79}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 8, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 39 ENTRE 2A Y 8 EN LA COLONIA SAN MARTIN, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA , DEL MUNICIPIO , lon:-91.03681493, lat:18.19346274}}	01-03-2020	30-06-2020	2,342,518.92	2,342,518.92	2,342,518.92	2,342,518.92	2,342,518.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BA NOBRAS-015/2020, contratista:Gilberto del Angel del Angel Felix, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2342518.92, importe_modificado:2342518.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:589.79}}	{1705604/proyecto_INICIO, 1705604/proyecto_PROCESO, 1705604/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705614	Proyecto de inversión	3421806.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3421806.11, modificado:3258240.55}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 24 ENTRE 29 Y 29A, CALLE 26 ENTRE 25 Y 29A, CALLE 27 ENTRE 24 Y 26, Y CALLE 29A ENTRE 24 Y 26, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:040110001006A. - 1383	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1383	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:483.0, meta_modificada: 483.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 29, CALLE 29A SOBRE LA CALLE 29 CON DIRECCION A PARCELAS A 364 M DEL ENTRONQUE DE LA AV PRIMERO DE JULIO Y COLEGIO DE BACHILLERES., lon:-91.03923034, lat:18.18140528}}	01-02-2020	30-06-2020	3,258,240.55	3,258,240.55	3,258,240.55	3,258,240.55	3,258,240.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAI SM-008/2020, contratista:Gilberto del Angel del Angel Felix, convocante:Municipio de Candelaria, monto:3258240.55, importe_modificado:3258240.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:483.0}}	{1705614/proyecto_INICIO, 1705614/proyecto_PROCESO, 1705614/proyecto_INICIO, 1705614/proyecto_PROCESO, 1705614/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705624	Proyecto de inversión	1862546.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862546.68, modificado:468601.38}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1393	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1393	S	115	115	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada: 117.29}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:6 PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE AV EMANCIPADORES Y CALLE 4, CALLE 37 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 6 ENTRE LA CALLE AV. EMANCIPADORES Y LA CALLE 29, CALLE 4 ENTRE LA C, lon:-91.04265161, lat:18.19164431}}	01-03-2020	29-04-2020	468,601.38	468,601.38	468,601.38	468,601.38	468,601.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAI SM-018/2020, contratista:Carlos de Jesus Ortega Alvarez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:468601.38, importe_modificado:468601.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.29}}	{1705624/proyecto_INICIO, 1705624/proyecto_FIN, 1705624/proyecto_PROCESO, 1705624/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705625	Proyecto de inversión	1904000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904000.0, modificado:1745436.76}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE DEL MALECON Y EL RIO, CALLE DEL MALECON ENTRE EL ENTRONQUE DE LA AV. EMANCIPADORES Y EL RIO, EN LA COLONIA ALEJANDRIA, LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:040110001001 7. - 1394	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1394	S	53	52	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada: 358.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:15 PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE DEL MALECON Y CALLE RIO, CALLE AV EMANCIPADORES CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE DEL MALECON Y EL RIO CALLE DEL MALE, lon:-91.04812437, lat:18.18818417}}	01-03-2020	30-06-2020	1,745,436.76	1,745,436.76	1,745,436.76	1,745,436.76	1,745,436.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAI SM-017/2020, contratista:Infraestructura civil hidraulica y electrica S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1745436.76, importe_modificado:1745436.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.35}}	{1705625/proyecto_INICIO, 1705625/proyecto_FIN, 1705625/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021

REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_NO_ENTIDAD_RESPONSABL	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_NO_MUNICIPIO_RESPONS	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_CONTRATOS	AVANCES_FISICOS_AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_ESTATUS	FLUJO_FLUJO	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_REVISION
2020	5	CAM200201705626	Proyecto de inversión	1240000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240000.0, modificado:1748482.29}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANDELARIA LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO SAN FERNANDO - 1395	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1395	S	14	12	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1374, direccion:PUEBLO SAN FERNANDO, 24343 SAN FERNANDO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SE REALIZA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, lon:-90.99473525, lat:17.98442108}}	01-03-2020	30-06-2020	1,748,482.29	1,748,482.29	1,748,482.29	1,748,482.29	1,748,482.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-025/2020, contratista:Construcciones EVERGREEN, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1748482.29, importe_modificado:1748482.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705626/proyecto_INICIO, 1705626/proyecto_FIN, 1705626/proyecto_INICIO, 1705626/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705627	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:960969.1}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANDELARIA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS - 1396	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1396	S	102	145	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:546, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS, lon:-90.65242317, lat:18.37169184}}	01-03-2020	30-06-2020	960,969.10	960,969.10	960,969.10	960,969.10	960,969.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-024/2020, contratista:Hector Arturo Perez Martinez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:960969.1, importe_modificado:960969.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705627/proyecto_INICIO, 1705627/proyecto_FIN, 1705627/proyecto_PROCESO, 1705627/proyecto_INICIO, 1705627/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705770	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:757723.79}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARLOS SANSORES PEREZ (LA PAZ), DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 6923	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	6923	S	105	100	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS SANSORES PÉREZ (LA PAZ), 24345 CARLOS SANSORES PÉREZ (LA PAZ), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARLOS SANSORES PEREZ LA PAZ DEL MUNICI, lon:-90.33159708, lat:17.96855738}}	01-05-2020	30-08-2020	757,723.79	757,723.79	757,723.79	757,723.79	757,723.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-025/2020, contratista:Lily Monserrat del Angel Torres, convocante:Municipio de Candelaria, monto:757723.79, importe_modificado:757723.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705770/proyecto_INICIO, 1705770/proyecto_FIN, 1705770/proyecto_PROCESO, 1705770/proyecto_INICIO, 1705770/proyecto_PROCESO, 1705770/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705591	Proyecto de inversión	1126000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126000.0, modificado:812003.03}}	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 1 ENTRE 10 Y 12, CALLE 5 ENTRE 10 Y 12, CALLE 7 ENTRE 8 Y 10, CALLE 12 ENTRE 3 Y 5, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010017 - 1345	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1345	S	70	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2006.0, meta_modificada:3278.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE UNO COLONIA SAN ISIDRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE 12, SOBRE LA CALLE 1 VINIENDO DE LA CALLE 10 HACIA EL CAMPO, A UNA CUADRA DE LA MANZANA DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA, lon:-91.05177485, lat:18.18684127}}	01-04-2020	30-04-2020	812,003.03	812,003.03	812,003.03	812,003.03	812,003.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-009/2020, contratista:ngenieria Integral y Sistemas Hidroelectricos, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:812003.03, importe_modificado:812003.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3278.0}}	{1705591/proyecto_INICIO, 1705591/proyecto_FIN, 1705591/proyecto_PROCESO, 1705591/proyecto_INICIO, 1705591/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705592	Proyecto de inversión	2443877.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443877.55, modificado:3269971.53}}	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 37 ENTRE 2 Y 10, CALLE 39 ENTRE 2 Y 8, CALLE 39 ENTRE 2A Y 8, Y LA CALLE 8 ENTRE 37 Y 39, EN LA COLONIA SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0400110001003 6. - 1350	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1350	S	195	195	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7185.0, meta_modificada:7420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE DOS Y CALLE DIEZ, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 37 ENTRE 2 Y 10 CALLE 39 ENTRE 2 Y 8, CALLE 39 ENTRE 2A Y 8, Y LA CALLE 8 ENTRE 37 Y 39, EN LA CO, lon:-91.03758406, lat:18.19502091}}	01-03-2020	30-06-2020	3,269,971.53	3,269,971.53	3,269,971.53	3,269,971.53	3,269,971.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-003/2020, contratista:Ingenieria Integral y Sistemas Hidroelectricos S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:3269971.53, importe_modificado:3269971.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7420.0}}	{1705592/proyecto_INICIO, 1705592/proyecto_PROCESO, 1705592/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705593	Proyecto de inversión	1556122.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556122.45, modificado:1925325.74}}	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 8 ENTRE 27 Y 37, EN LA COLONIA SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0400110001002 1. - 1354	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1354	S	163	162	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:613.0, meta_modificada:4613.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 37, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 8 ENTRE CALLES 27 Y 37 DE LA COLONIA SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.04409707, lat:18.19864926}}	01-03-2020	30-06-2020	1,925,325.74	1,925,325.74	1,925,325.74	1,925,325.74	1,925,325.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-004/2020, contratista:Infraestructura Civil Hidraulica y Eléctrica S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1925325.74, importe_modificado:1925325.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4613.2}}	{1705593/proyecto_INICIO, 1705593/proyecto_FIN, 1705593/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705594	Proyecto de inversión	918163.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918163.26, modificado:979831.33}}	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 22 ENTRE 21 Y 23, CALLE 25 ENTRE 26 Y 30, CALLE 27 ENTRE 24 Y 26, CALLE 27A ENTRE 24 Y 26, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010006A. - 1355	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1355	S	95	95	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2699.0, meta_modificada:2600.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:22 COLONIA INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 22 ENTRE 21 Y 23 CALLE 25 ENTRE 26 Y 30, CALLE 27 ENTRE 24 Y 26, CALLE 27A ENTRE 24 Y 26, EN LA COLONI, lon:-91.04218077, lat:18.18265904}}	01-03-2020	30-06-2020	979,831.33	979,831.33	979,831.33	979,831.33	979,831.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-005/2020, contratista:Jose Dolores Cob Mendoza, convocante:Municipio de Candelaria, monto:979831.33, importe_modificado:979831.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.4}}	{1705594/proyecto_INICIO, 1705594/proyecto_PROCESO, 1705594/proyecto_INICIO, 1705594/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705595	Proyecto de inversión	1081836.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081836.74, modificado:1167226.01}}	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 22 ENTRE 29 Y 35, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010089. - 1356	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1356	S	63	62	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3181.0, meta_modificada:2240.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 35, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 22 ENTRE 29 Y 35 EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.03746811, lat:18.1848131}}	01-03-2020	30-06-2020	1,167,226.01	1,167,226.01	1,167,226.01	1,167,226.01	1,167,226.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-006/2020, contratista:Jose Dolores Cob Mendoza, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1167226.01, importe_modificado:1167226.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240.0}}	{1705595/proyecto_INICIO, 1705595/proyecto_FIN, 1705595/proyecto_PROCESO, 1705595/proyecto_INICIO, 1705595/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705596	Proyecto de inversión	2480494.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480494.08, modificado:1922389.76}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 15 ENTRE 12 Y 16, Y LA CALLE 18 ENTRE 17 Y 21, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA , DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010055. - 1358	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1358	S	163	162	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3328.0, meta_modificada:3328.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:15 COLONIA CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 18 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 15 ENTRE 12 Y 16 Y LA CALLE 18 ENTRE 17 Y 21 EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CAND, lon:-91.04843279, lat:18.18446654}}	01-03-2020	30-06-2020	1,922,389.76	1,922,389.76	1,922,389.76	1,922,389.76	1,922,389.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-007/2020, contratista:Jorge Armin Ortega Llamas, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1696050.18, importe_modificado:1922389.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3328.0}}	{1705596/proyecto_INICIO, 1705596/proyecto_PROCESO, 1705596/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705597	Proyecto de inversión	691605.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691605.05, modificado:770695.12}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1359	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1359	S	163	162	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:885.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:COLONIA CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 15 ENTRE 12 Y 16 Y LA CALLE 18 ENTRE 17 Y 21, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.0475023, lat:18.18569711}}	01-03-2020	30-06-2020	770,695.12	770,695.12	770,695.12	770,695.12	770,695.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-008/2020, contratista:Agustin Quirarte Mena, convocante:Municipio de Candelaria, monto:770695.12, importe_modificado:770695.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.2}}	{1705597/proyecto_PROCESO, 1705597/proyecto_INICIO, 1705597/proyecto_PROCESO, 1705597/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021

REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_NO_ENTIDAD_RESPONSABL	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_NO_MUNICIPIO_RESPONS	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_CONTRATOS	AVANCES_FISICOS_AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_ESTATUS	FLUJO_FLUJO	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_REVISION
2020	5	CAM2002017055598	Proyecto de inversión	623020.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623020.64, modificado:529474.81}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1363	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1363	S	45	45	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:836.0, meta_modificada:836.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 18 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA SE REALIZ EN LA CALLE 18 ENTRE 21 Y 23 EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA , DEL MUNICIPIO DE CANDELA, lon:-91.04247038, lat:18.1883330B}}	01-03-2020	30-06-2020	529,474.81	529,474.81	529,474.81	529,474.81	529,474.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-009/2020, contratista:Jorge Armin Ortega Llamas, convocante:Municipio de Candelaria, monto:509876.24, importe_modificado:529474.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.0}}	{1705598/proyecto_INICIO, 1705598/proyecto_PROCESO, 1705598/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017055599	Proyecto de inversión	148880.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148880.32, modificado:189875.62}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1365	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1365	S	45	45	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:232.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 18 ENTRE 21 Y 23 EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.04199831, lat:18.18666145}}	01-03-2020	30-06-2020	189,875.62	189,875.62	189,875.62	189,875.62	189,875.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-010/2020, contratista:Agustin Quirarte Mena, convocante:Municipio de Candelaria, monto:189875.62, importe_modificado:189875.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.72}}	{1705599/proyecto_INICIO, 1705599/proyecto_PROCESO, 1705599/proyecto_INICIO, 1705599/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017055600	Proyecto de inversión	2676800	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2676800.0, modificado:2143614.82}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 29 ENTRE 4 Y 8, EN LA COLONIA SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA , DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010021. - 1366	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1366	S	70	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1528.0, meta_modificada:1527.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 29 ENTRE 4 Y 8 EN LA COLONIA SAN MARTIN, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.04320951, lat:18.19596592}}	01-03-2020	30-06-2020	2,143,614.82	2,143,614.82	2,143,614.82	2,143,614.82	2,143,614.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-011/2020, contratista:Construcciones y Proyectos del Angel SA de CV, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2143614.82, importe_modificado:2143614.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.5}}	{1705600/proyecto_INICIO, 1705600/proyecto_PROCESO, 1705600/proyecto_FIN, 1705600/proyecto_PROCESO, 1705600/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017055601	Proyecto de inversión	643200	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643200.0, modificado:988558.32}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 1368	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1368	S	70	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:971.0, meta_modificada:971.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 29 ENTRE 4 Y 8 EN LA COLONIA SAN MARTIN, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.04320951, lat:18.19592515}}	01-03-2020	30-06-2020	988,558.32	988,558.32	988,558.32	988,558.32	988,558.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-012/2020, contratista:SERINCO SERVICIOS, SUMINISTROS Y COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:988558.32, importe_modificado:988558.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:971.0}}	{1705601/proyecto_INICIO, 1705601/proyecto_PROCESO, 1705601/proyecto_INICIO, 1705601/proyecto_PROCESO, 1705601/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017055606	Proyecto de inversión	1188207.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188207.23, modificado:669746.44}}	CALLES EN LA CALLE 2E' ENTRE LA AV. EMANCIPADORES Y 29 Y LA CALLE 2D ENTRE 29 Y 31, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010021 - 1375	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1375	S	73	72	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1657.0, meta_modificada:1657.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:2E COLONIA CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE AV EMANCIPADORES Y CALLE 2D, CALLE 31 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLES EN LA CALLE 2E ENTRE LA AV. EMANCIPADORES Y 29 Y LA CALLE 2D ENTRE 29 Y 31 , lon:-91.04470212, lat:18.19798935}}	01-03-2020	30-06-2020	669,746.44	669,746.44	669,746.44	669,746.44	669,746.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-022/2020, contratista:Oswaldo Omar Tec Estrella, convocante:Municipio de Candelaria, monto:669746.44, importe_modificado:669746.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1657.0}}	{1705606/proyecto_INICIO, 1705606/proyecto_PROCESO, 1705606/proyecto_FIN, 1705606/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017055607	Proyecto de inversión	636092.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636092.2, modificado:332658.58}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1376	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1376	S	73	72	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:317.0, meta_modificada:316.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:COLONIA CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 2E ENTRE LA AV. EMANCIPADORES Y 29 Y LA CALLE 2D ENTRE 29 Y 31 EN CANDELARIA, lon:-91.04481883, lat:18.19802475}}	01-03-2020	30-06-2020	332,658.58	332,658.58	332,658.58	332,658.58	332,658.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-023/2020, contratista:Oswaldo Omar Tec Estrella, convocante:Municipio de Candelaria, monto:332658.58, importe_modificado:332658.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.1}}	{1705607/proyecto_INICIO, 1705607/proyecto_PROCESO, 1705607/proyecto_INICIO, 1705607/proyecto_PROCESO, 1705607/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017055608	Proyecto de inversión	2095449.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095449.56, modificado:2091487.91}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ALIANZA PRODUCTORA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1377	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1377	S	106	111	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:PUEBLO ALIANZA PRODUCTORA, 24346 ALIANZA PRODUCTORA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNION A 235 M DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD., lon:-90.3360864, lat:17.89226333}}	01-03-2020	29-04-2020	2,091,487.91	2,091,487.91	2,091,487.91	2,091,487.91	2,091,487.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-005/2020, contratista:Construcciones y Proyectos del Angel SA de CV, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2091487.91, importe_modificado:2091487.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1139.0}}	{1705608/proyecto_INICIO, 1705608/proyecto_PROCESO, 1705608/proyecto_INICIO, 1705608/proyecto_FIN, 1705608/proyecto_PROCESO, 1705608/proyecto_FIN, 1705608/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017055609	Proyecto de inversión	1938854.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938854.64, modificado:1924538.83}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PEJELAGARTO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1378	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1378	S	419	386	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1000.0, meta_modificada:6135.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:PUEBLO PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CALLE CON DIRECCION A LA ESCUELA PRIMARIA PARTIENDO DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL Y FRENTE A LA CANCHA TECHADA. A 6 M DE LA CANCHA TECH, lon:-90.99832249, lat:18.18745934}}	01-03-2020	30-06-2020	1,924,538.83	1,924,538.83	1,924,538.83	1,924,538.83	1,924,538.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-006/2020, contratista:Construcciones Bench, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1924538.83, importe_modificado:1924538.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6135.5}}	{1705609/proyecto_INICIO, 1705609/proyecto_PROCESO, 1705609/proyecto_FIN, 1705609/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017055610	Proyecto de inversión	1922539.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922539.31, modificado:1919530.96}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1379	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1379	S	505	560	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:PUEBLO EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ CON DIRECCION A LA ESCUELA DE BACHILLERES PARTIENDO DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL, AL COSTADO DEL PARQUE PRINCI, lon:-91.12547687, lat:18.02510378}}	01-03-2020	30-06-2020	1,919,530.96	1,919,530.96	1,919,530.96	1,919,530.96	1,919,530.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-022/2020, contratista:Jose Dolores Cob Mendoza, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1919530.96, importe_modificado:1919530.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1250.0}}	{1705610/proyecto_PROCESO, 1705610/proyecto_INICIO, 1705610/proyecto_FIN, 1705610/proyecto_PROCESO, 1705610/proyecto_INICIO, 1705610/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017055615	Proyecto de inversión	1374000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374000.0, modificado:1638094.9}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5 ENTRE 10 Y EL RIO, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA , DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010017. - 1384	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1384	S	113	112	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:544.0, meta_modificada:2006.47}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 10, VEREDA RIO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 5 ENTRE 10 Y EL RIO EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA , DEL MUNICIPIO D, lon:-91.05190092, lat:18.18696103}}	01-03-2020	29-04-2020	1,638,094.90	1,638,094.90	1,638,094.90	1,638,094.90	1,638,094.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-001/2020, contratista:Elisa Alvarez Mendoza, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1638094.9, importe_modificado:1638094.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2006.47}}	{1705615/proyecto_INICIO, 1705615/proyecto_PROCESO, 1705615/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021

REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO NO_ENTIDAD_RESPONSABL	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO NO_MUNICIPIO_RESPONS	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2020		5	CAM2002017056616	Proyecto de inversión	713532.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713532.26, modificado:1204452.57}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 1385	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1385	S	53	52	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1579.34}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA CALLE 2 ENTRE 33 Y 35 Y CALLE 2 ENTRE 35 Y 37,, lon:-91.0402698, lat:18.19619015}}	01-03-2020	30-06-2020	1,204,452.57	1,204,452.57	1,204,452.57	1,204,452.57	1,204,452.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAM-011/2020, contratista:Infraestructura civil hidraulica y electrica S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:1204452.57, importe_modificado:1204452.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1579.34}}	{1705616/proyecto_INICIO, 1705616/proyecto_PROCESO, 1705616/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM2002017056619	Proyecto de inversión	365467.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365467.74, modificado:560644.77}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1388	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1388	S	35	35	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 2 ENTRE CALLE 37 Y 39 DE LA LOCALIDAD CANDELARIA, lon:-91.03878569, lat:18.19677399}}	01-03-2020	30-06-2020	560,644.77	560,644.77	560,644.77	560,644.77	560,644.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAM-014/2020, contratista:Elia Villalobos Galeana, convocante:Municipio de Candelaria, monto:560677.25, importe_modificado:560677.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}}	{1705619/proyecto_INICIO, 1705619/proyecto_PROCESO, 1705619/proyecto_INICIO, 1705619/proyecto_FIN, 1705619/proyecto_PROCESO, 1705619/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM2002017056621	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1362207.46}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1390	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1390	S	39	41	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1000.0, meta_modificada:4332.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:199, direccion:PUEBLO LA FORTUNA, 24338 LA FORTUNA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, lon:-90.98024844, lat:18.27280308}}	01-03-2020	29-04-2020	1,362,207.46	1,362,207.46	1,362,207.46	1,362,207.46	1,362,207.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAM-019/2020, contratista:Elia Alvarez Mendoza, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1362207.46, importe_modificado:1362207.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4332.0}}	{1705621/proyecto_INICIO, 1705621/proyecto_PROCESO, 1705621/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM2002017056632	Proyecto de inversión	1368451.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368451.03, modificado:1530540.73}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2 ENTRE LA 33 Y 35, CALLE 2 ENTRE 35 Y 37, EN LA COLONIA SAN MARTIN, LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010021 - 1401	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1401	S	53	52	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1951.0, meta_modificada:1816.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CALLE 2 A 90 M DEL POLIFUNCIONAL Y 150 M DE LAS OFICINAS DE CFE., lon:-91.04078479, lat:18.19594553}}	01-03-2020	30-06-2020	1,530,540.73	1,530,540.73	1,530,540.73	1,530,540.73	1,530,540.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAM-010/2020, contratista:Desarrollos Integrales y Supervisiones de Campeche SA de CV, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1530540.73, importe_modificado:1530540.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1816.5}}	{1705632/proyecto_INICIO, 1705632/proyecto_FIN, 1705632/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM2003017224443	Proyecto de inversión	626000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626000.0, modificado:380007.72}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 ENTRE 10 Y EL RIO, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA , DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010017. - 1347	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1347	S	70	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:311.97}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA SAN ISIDRO, 31856 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE EL RIO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CINCO ENTRE LAS CALLES DIEZ Y EL RIO DE LA COLONIA SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.05156296, lat:18.18784016}}	01-03-2020	30-06-2020	380,007.72	380,007.72	380,007.72	380,007.72	380,007.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-002/2020, contratista:Carlos de Jesus Ortega Alvarez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:380007.72, importe_modificado:380007.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.97}}	{1722443/proyecto_PROCESO, 1722443/proyecto_INICIO, 1722443/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM2004017825731	Proyecto de inversión	4046799.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4046799.51, modificado:4046799.51}}	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 17 ENTRE LA AV. EMANCIPADORES Y 18A, CALLE 12 ENTRE 21 Y MALECON, EN LA COLONIA CENTRO, EN CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010021 - 162392	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	162392	S	5028	4784	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5435.0, meta_modificada:5189.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18A Y CALLE AV EMANCIPADORES, CALLE 12 SOBRE LA CALLE 17 AL COSTADO DE LA PLAZA CIVICA CUAUHTEMOC.RUMB AL MALECON, lon:-91.04185076, lat:18.19569192}}	05-10-2020	03-12-2020	4,046,799.51	4,046,799.51	4,046,799.51	4,046,799.51	4,046,799.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BANOBRAS-026/2020, contratista:Jose Dolores Cob Mendoza, convocante:Municipio de Candelaria, monto:4046799.51, importe_modificado:4046799.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5189.96}}	{1825731/proyecto_PROCESO, 1825731/proyecto_FIN, 1825731/proyecto_INICIO, 1825731/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM2004017824564	Proyecto de inversión	2220954.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220954.36, modificado:2220954.36}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA MALECON ENTRE LA CALLE 12 Y 18A, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010055. - 158970	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	158970	S	4500	2700	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2897.0, meta_modificada:2897.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 12 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 18 SOBRE EL MALECON DE LA CIUDAD VINIENDO DE LA AVENIDA EMANCIPADORES A 120 M BAJANDO POR LA CALLE 10., lon:-91.04982483, lat:18.18465161}}	26-10-2020	24-12-2020	2,220,954.36	2,220,954.36	2,220,954.36	2,220,954.36	2,220,954.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAM-028/2020, contratista:Construcciones y Proyectos del Angel S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2220954.36, importe_modificado:2220954.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2897.0}}	{1824564/proyecto_PROCESO, 1824564/proyecto_INICIO, 1824564/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM2004017825961	Proyecto de inversión	886787.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886787.1, modificado:886787.1}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2 ENTRE LA 37 Y 39, EN LA COLONIA SAN MARTIN, LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010036 - 162936	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	162936	S	38	35	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:998.0, meta_modificada:1090.45}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2 CIUDAD SAN MARTIN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 37, CALLE 39 SOBRE LA CALLE 2 A 290 M DEL POLIFUNCIONAL Y 350 M DE LAS OFICINAS DE CFE., lon:-91.03803447, lat:18.19623266}}	08-06-2020	06-08-2020	886,787.10	886,787.10	886,787.10	886,787.10	886,787.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAM-013/2020, contratista:Ingenieria Integral y Sistemas Hidroelectricos, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:886787.1, importe_modificado:886787.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.45}}	{1825961/proyecto_FIN, 1825961/proyecto_PROCESO, 1825961/proyecto_INICIO, 1825961/proyecto_PROCESO, 1825961/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM2004017825967	Proyecto de inversión	49113.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:6793.68, modificado:6793.68}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42320.28, modificado:42320.28}}	MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICAS EN LA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010055. - 162945	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	162945	S	4800	3200	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 18A SOBRE LA CALLE 16 A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA., lon:-91.04576403, lat:18.18496208}}	12-10-2020	10-12-2020	49,113.96	49,113.96	49,113.96	49,113.96	49,113.96	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91783, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:42320.28, importe_modificado:42320.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1825967/proyecto_FIN, 1825967/proyecto_INICIO, 1825967/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020		5	CAM2004017825970	Proyecto de inversión	105154.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:15002.71, modificado:15002.71}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90151.72, modificado:90151.72}}	MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICAS EN LA COLONIA CUAUHTEMOC E INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0400110001006A. - 162952	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	162952	S	4050	2700	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 23 CIUDAD INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 24 SOBRE LA CALLE 23 A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA HECTOR PEREZ MORALES., lon:-91.04228861, lat:18.18317435}}	12-10-2020	10-12-2020	105,154.43	105,154.43	105,154.43	105,154.43	105,154.43	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91785, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:90151.72, importe_modificado:90151.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1825970/proyecto_FIN, 1825970/proyecto_PROCESO, 1825970/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021

REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_NO_ENTIDAD_RESPONSABL	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_NO_MUNICIPIO_RESPONS	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_CONTRATOS	AVANCES_FISICOS_AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_ESTATUS	FLUJO_FLUJO	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_REVISION
2020	5	CAM200401825973	Proyecto de inversión	24076.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:3396.84, modificado:3396.84}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20679.32, modificado:20679.32}}	MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICAS EN LA COLONIA GUANAJUATO, LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0400110001004O. - 162961	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	162961	S	3600	2400	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29 CIUDAD GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 12, CALLE 14 SOBRE LA CALLE 29 A LA ALTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 10, lon:-91.04010205, lat:18.18725551}}	12-10-2020	10-12-2020	24,076.16	24,076.16	24,076.16	24,076.16	24,076.16	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91786, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:20679.32, importe_modificado:20679.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{18259 73/proyecto_INICIO, 18259 73/proyecto_PROCESO, 18259 73/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200401825975	Proyecto de inversión	89604.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:14153.5, modificado:14153.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75451.04, modificado:75451.04}}	MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICAS EN LA COLONIA SAN MARTIN Y ACALAN, LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0400110001002I. - 162973	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	162973	S	8511	8000	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29 CIUDAD SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y CALLE 2, CALLE 2A SOBRE LA CALLE 29 A LA ALTURA DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-91.04284452, lat:18.19378021}}	12-10-2020	12-12-2020	89,604.54	89,604.54	89,604.54	89,604.54	89,604.54	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91784, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:75451.04, importe_modificado:75451.04}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{18259 75/proyecto_INICIO, 18259 75/proyecto_FIN, 18259 75/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200401847299	Proyecto de inversión	691390.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691390.97, modificado:690987.65}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 10 ENTRE CALLE 17 Y EL MALECON EN LA COLONIA ALEJANDRIA, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB:0401100010017 - 228627	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	228627	S	148	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 10 CIUDAD SAN ISIDRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE MALECON, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 10 ENTRE 17 Y EL MALECON EN LA COLONIA ALEJANDRIA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-91.05202945, lat:18.18824862}}	14-12-2020	31-12-2020	690,987.65	690,987.65	690,987.65	690,987.65	690,987.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BAN OBRAS-028/2020, contratista:Jose Dolores Cob Mendoza, convocante:Municipio de Candelaria, monto:690987.65, importe_modificado:690987.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.0}}	{18472 99/proyecto_PROCESO, 18472 99/proyecto_FIN, 18472 99/proyecto_INICIO, 18472 99/proyecto_FIN, 18472 99/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705605	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1446371.84}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO GUANAJUATO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 10 - 1372	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1372	S	240	240	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:COLONIA GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 10, lon:-91.04224801, lat:18.18781046}}	01-03-2020	30-06-2020	1,446,371.84	1,446,371.84	1,446,371.84	1,446,371.84	1,446,371.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/BAN OBRAS-027/2020, contratista:Eddie Danilo Rios Cauich, convocante:Municipio de Candelaria, monto:1446371.84, importe_modificado:1446371.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{17056 05/proyecto_INICIO, 17056 05/proyecto_FIN, 17056 05/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705628	Proyecto de inversión	2250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2208124.79}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1397	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1397	S	152	150	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL COBACAM PLANTEL 02 , lon:-91.04303908, lat:18.18351525}}	01-03-2020	30-06-2020	2,208,124.79	2,208,124.79	2,208,124.79	2,208,124.79	2,208,124.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-027/2020, contratista:Eliodoro Gonzalez Hernandez, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2208124.79, importe_modificado:2208124.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{17056 28/proyecto_INICIO, 17056 28/proyecto_PROCESO, 17056 28/proyecto_FIN, 17056 28/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705629	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:451799.64}}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 1398	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CANDELARIA	1398	S	192	192	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA HECTOR PEREZ MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA CENTRO, lon:-91.04209494, lat:18.18176204}}	01-03-2020	30-06-2020	451,799.64	451,799.64	451,799.64	451,799.64	451,799.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-026/2020, contratista:Desarrollos Integrales y Supervisiones de Campeche SA de CV, convocante:Municipio de Candelaria, monto:451799.64, importe_modificado:451799.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{17056 29/proyecto_INICIO, 17056 29/proyecto_PROCESO, 17056 29/proyecto_FIN, 17056 29/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705528	Proyecto de inversión	268281.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268281.81, modificado:268128.12}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD CORTE PAJARAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1051	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1051	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:115, direccion:PUEBLO , 00000 CORTE PAJARAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CORTE DE PAJARAL A 4 KM DE LA CANCHA TECHADA, RUMBO A CARRETERA CORTE DE PAJARAL NARANJO., lon:-91.07666921, lat:18.17472931}}	01-05-2020	30-08-2020	268,128.12	268,128.12	268,128.12	268,128.12	268,128.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/URB/2020/002, contratista:Lorena del Carmen Velazco Ortiz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:280139.29, importe_modificado:268128.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{17055 28/proyecto_INICIO, 17055 28/proyecto_PROCESO, 17055 28/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705529	Proyecto de inversión	274197.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274197.81, modificado:273932.86}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1058	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1058	S	2	3	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:187, direccion:PUEBLO , 00000 ESTADO DE MÉXICO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE 1. SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE ESTADO DE MEXICO A 7 KM DEL CENTRO DE SALUD, RUMBO A ENTRONQUE DE CARRET, lon:-90.87914725, lat:18.01708005}}	01-05-2020	30-08-2020	273,932.86	273,932.86	273,932.86	273,932.86	273,932.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/URB/2020/002 1, contratista:Lorena del Carmen Velazco Ortiz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:268128.12, importe_modificado:273932.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{17055 29/proyecto_INICIO, 17055 29/proyecto_PROCESO, 17055 29/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705530	Proyecto de inversión	461311.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461311.43, modificado:463996.45}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: BORDOS EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1072	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1072	S	90	60	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:953.28, meta_modificada:953.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:811, direccion:PUEBLO , 00000 LA PEREGRINA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDOS PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE LA PEREGRINA A 1.5 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, RUMBO CARRETERA QUE VA A , lon:-90.37343612, lat:18.05866934}}	01-05-2020	30-08-2020	463,996.45	463,996.45	463,996.45	463,996.45	463,996.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/URB/2020/001, contratista:Construcción e Ingenieria Especializada en Carreteras del Sureste SA DE CV., convocante:Municipio de Candelaria, monto:463996.44, importe_modificado:463996.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:953.28}}	{17055 30/proyecto_INICIO, 17055 30/proyecto_FIN, 17055 30/proyecto_PROCESO, 17055 30/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:existe una diferencia de 1 centavo entre lo reportado a 4to trimestre de 2020 (ultimo reporte para el proyecto) y el informe definitivo, trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-xxx}
2020	5	CAM200201705531	Proyecto de inversión	572028.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572028.7, modificado:570569.73}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: BORDOS EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1077	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1077	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:PUEBLO , 00000 MIGUEL DE LA MAZRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE BRECHA SN Y BRECHA SN, BRECHA SN CONSTRUCCION DE BORDOS PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE LA MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO A 2.5 KM., lon:-90.40725615, lat:17.99537006}}	01-05-2020	30-08-2020	570,569.73	570,569.73	570,569.73	570,569.73	570,569.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/URB/2020/001 1, contratista:Construcción e Ingenieria Especializada en Carreteras del Sureste SA DE CV., convocante:Municipio de Candelaria, monto:570569.73, importe_modificado:570569.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}}	{17055 31/proyecto_INICIO, 17055 31/proyecto_PROCESO, 17055 31/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021

REPORTE DESTINO DEL GASTO

INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO RFC_ENTIDAD_RESPONSABL	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO RFC_MUNICIPIO_RESPONS	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2020	5	CAM2002017055 32	Proyecto de inversión	466659.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466659.87, modificado:465328.1}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: BORDOS EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR PRIMERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1097	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1097	S	100	50	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:960.0, meta_modificada: 960.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:343, direccion:PUEBLO EL MIRADOR PRIMERO, 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDOS PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR A 2 KM DE LA COMISARIA EJIDAL, RUMBO CARRETERA QUE Y, lon:-90.32035946, lat:18.0240723}}	01-05-2020	30-08-2020	465,328.10	465,328.10	465,328.10	465,328.10	465,328.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOSFE/FAISM/UR8/2020/001 2, contratista:Construcción e Ingeniería Especializada en Carreteras del Sureste SA DE CV., convocante:Municipio de Candelaria, monto:465328.1, importe_modificado:465328.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:960.0}}	{1705532/proyecto_INICIO, 1705532/proyecto_FIN, 1705532/proyecto_INICIO, 1705532/proyecto_PROCESO, 1705532/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017055 56	Proyecto de inversión	254970.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254970.53, modificado:254130.39}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1264	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1264	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA A 1.5 KM, DE LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA SAN ISIDRO, A MANO DERECHA, DOSCIENTOS METROS PUNTO 0, lon:-91.04342532, lat:18.1817604}}	01-05-2020	30-08-2020	254,130.39	254,130.39	254,130.39	254,130.39	254,130.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOSFE/FAISM/UR8/2020/003, contratista:Lorena del Carmen Velazco Ortiz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:254130.39, importe_modificado:254130.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705556/proyecto_INICIO, 1705556/proyecto_PROCESO, 1705556/proyecto_INICIO, 1705556/proyecto_PROCESO, 1705556/proyecto_FIN, 1705556/proyecto_INICIO, 1705556/proyecto_FIN, 1705556/proyecto_PROC	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017055 11	Proyecto de inversión	2440365.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440365.52, modificado:2435458.73}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ UNO, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1380	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1380	S	643	638	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada: 4000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL KILOMETRO 16700 DEL TRAMO RAMAL CANDELARIA NUEVO COAHUILA DE LA CARRETERA DEL MISMO NOMBRE A LA ALTURA DEL EJIDO , lon:-91.09300198, lat:18.27465724}}	01-03-2020	30-06-2020	2,435,458.73	2,435,458.73	2,435,458.73	2,435,458.73	2,435,458.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-001/2020, contratista:FF Construcciones y Supervisiones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2435555.38, importe_modificado:2435458.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}	{1705611/proyecto_INICIO, 1705611/proyecto_PROCESO, 1705611/proyecto_INICIO, 1705611/proyecto_PROCESO, 17051 1/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:En el cierre del proyecto que fue reportado en el trimestre julio-septiembre es de 2,435,458.73, así como en el informe definitivo, trimestre:5.0, usuario:marianalopezm, fecha:2021-06-25}}	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017055 12	Proyecto de inversión	3611442.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3611442.3, modificado:3609693.25}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN CANDELARIA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO - 1381	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1381	S	318	349	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada: 4000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:PUEBLO MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CAMINO EL PAÑUELO A 1173 M DEL CENTRO DE SALUD, CON DIRECCION A UNA BRECHA HACIA LA PAZ Y, lon:-90.40374837, lat:17.9862291}}	01-03-2020	30-06-2020	3,609,693.25	3,609,693.25	3,609,693.25	3,609,693.25	3,609,693.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-002/2020, contratista:Comercializadora y Constructora SAN BALAM SA DE CV, convocante:Municipio de Candelaria, monto:3609693.25, importe_modificado:3609693.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}	{1705612/proyecto_INICIO, 1705612/proyecto_PROCESO, 1705612/proyecto_INICIO, 1705612/proyecto_PROCESO, 1705612/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017055 13	Proyecto de inversión	2063625.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063625.48, modificado:2060047.87}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN CANDELARIA LOCALIDAD LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CURI - 1382	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1382	S	56	71	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada: 4000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1143, direccion:PUEBLO ESTRELLA DEL SUR, 24348 LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CURI, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CAMINO LIC. ANTONIO GONZALEZ CURI SOBRE BRECHA HACIA SAL A 2 KM DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD , lon:-90.48832651, lat:18.2384137}}	01-03-2020	30-06-2020	2,060,047.87	2,060,047.87	2,060,047.87	2,060,047.87	2,060,047.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-003/2020, contratista:Desarrollos Integrales y Supervisiones de Campeche S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2060047.87, importe_modificado:2060047.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}	{1705613/proyecto_INICIO, 1705613/proyecto_PROCESO, 1705613/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017055 23	Proyecto de inversión	2451935.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2451935.5, modificado:2450060.84}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN CANDELARIA LOCALIDAD LA NUEVA LUCHA ASENTAMIENTO LA NUEVA LUCHA - 1392	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	1392	S	81	89	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada: 4000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:366, direccion:PUEBLO LA NUEVA LUCHA, 24338 LA NUEVA LUCHA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA LUCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, lon:-90.95281996, lat:18.29336529}}	01-03-2020	30-06-2020	2,450,060.84	2,450,060.84	2,450,060.84	2,450,060.84	2,450,060.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-004/2020, contratista:Oswaldo Omar Tec Estrella, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2450060.84, importe_modificado:2450060.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}	{1705623/proyecto_INICIO, 1705623/proyecto_PROCESO, 1705623/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017056 31	Proyecto de inversión	2250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2120832.87}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN CANDELARIA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 1400	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MYNICIPIO DE CANDELARIA	1400	S	254	270	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada: 4000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:153, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 24345 EMILIANO ZAPATA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CAMINO DE SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, lon:-90.46951763, lat:17.95927464}}	01-03-2020	30-06-2020	2,120,832.87	2,120,832.87	2,120,832.87	2,120,832.87	2,120,832.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-023/2020, contratista:FF Construcciones y Supervisiones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Candelaria, monto:2120832.87, importe_modificado:2120832.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}	{1705631/proyecto_INICIO, 1705631/proyecto_PROCESO, 1705631/proyecto_FIN, 1705631/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017056 98	Proyecto de inversión	281041.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281041.81, modificado:280772.12}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5668	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	5668	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE BRECHA EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL DESENGAÑO A 5 KM DE LA CANCHA TECHADA RUMBO A SAN MIGUEL A 100 MTS DESPUES DEL ENTRONQUE DE NUEVA, lon:-90.44578149, lat:17.86482104}}	01-05-2020	30-08-2020	280,772.12	280,772.12	280,772.12	280,772.12	280,772.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOSFE/FAISM/UR8/2020/002 6, contratista:Lorena del Carmen Velazco Ortiz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:280772.12, importe_modificado:280772.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705698/proyecto_INICIO, 1705698/proyecto_PROCESO, 1705698/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017057 02	Proyecto de inversión	277561.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277561.81, modificado:277408.12}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5677	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	5677	S	2	3	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:302, direccion:CALLE BRECHA EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE 1. SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA MENDEZ A 2 KM DEL CENTRO , lon:-90.74953338, lat:17.95786252}}	01-05-2020	30-08-2020	277,408.12	277,408.12	277,408.12	277,408.12	277,408.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOSFE/FAISM/UR8/2020/002 2, contratista:Lorena del Carmen Velazco Ortiz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:276248.12, importe_modificado:277408.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705702/proyecto_INICIO, 1705702/proyecto_PROCESO, 1705702/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2002017057 03	Proyecto de inversión	521541.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521541.06, modificado:521193.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5684	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	5684	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:CALLE BRECHA EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE 1. SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , lon:-90.84665198, lat:17.88807901}}	01-05-2020	30-08-2020	521,193.00	521,193.00	521,193.00	521,193.00	521,193.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOSFE/FAISM/UR8/2020/002 3, contratista:Lorena del Carmen Velazco Ortiz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:269279.13, importe_modificado:521193.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1705703/proyecto_INICIO, 1705703/proyecto_PROCESO, 1705703/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021
REPORTE DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2020

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2020	5	CAM200201705704	Proyecto de inversión	276516.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276516.85, modificado:276248.12}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5689	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	5689	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:CALLE BRECHA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , 1. SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS A 6.5 KM DE LA CANCHA TECHADA A MANO IZQUIERDA CARRETERA LAZARO CARDENAS., lon:-90.81388779, lat:17.91471437}}	01-05-2020	30-08-2020	276,248.12	276,248.12	276,248.12	276,248.12	276,248.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/URB/2020/002 4, contratista:Lorena del Carmen Velazco Ortiz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:273932.86, importe_modificado:276248.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705704/proyecto_INICIO, 1705704/proyecto_PROCESO, 1705704/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705705	Proyecto de inversión	279881.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279881.81, modificado:279728.12}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5693	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	5693	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:153, direccion:CALLE BRECHA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24345 EMILIANO ZAPATA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1. SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA A 1.00 KM DE LA CANCHA TECHADA RU, lon:-90.46795751, lat:17.9646545}}	01-05-2020	30-08-2020	279,728.12	279,728.12	279,728.12	279,728.12	279,728.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/URB/2020/002 5, contratista:Lorena del Carmen Velazco Ortiz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:279728.12, importe_modificado:279728.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705705/proyecto_INICIO, 1705705/proyecto_PROCESO, 1705705/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705706	Proyecto de inversión	269441.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269441.81, modificado:269279.13}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5701	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	5701	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE BRECHA EJIDO EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO A 5 KM DE LA CANCHA TECHADA RUMBO A PARAISO , lon:-91.12963966, lat:18.02085958}}	01-05-2020	30-08-2020	269,279.13	269,279.13	269,279.13	269,279.13	269,279.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/URB/2020/002 7, contratista:Lorena del Carmen Velazco Ortiz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:254811.34, importe_modificado:269279.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705706/proyecto_INICIO, 1705706/proyecto_PROCESO, 1705706/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705707	Proyecto de inversión	280461.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280461.82, modificado:280193.29}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5703	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	5703	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:202, direccion:CALLE BRECHA EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24334 FRANCISCO I. MADERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO A 3 KM DE LA CANCHA TECHADA RUMBO A CARRETERA NUEVO COAHUILA A MAN, lon:-90.65850138, lat:17.89865872}}	01-05-2020	30-08-2020	280,193.29	280,193.29	280,193.29	280,193.29	280,193.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/URB/2020/002 8, contratista:Lorena del Carmen Velazco Ortiz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:277408.12, importe_modificado:280193.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705707/proyecto_INICIO, 1705707/proyecto_PROCESO, 1705707/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705708	Proyecto de inversión	264801.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264801.81, modificado:264532.13}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5705	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	5705	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:CALLE BRECHA EJIDO LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS A 7 KM DEL CENTRO DE SALUD RUMBO A NUEVO COAHUILA, EN LA PRIMER CURVA CARRETE, lon:-90.8122727, lat:17.88826678}}	01-05-2020	30-08-2020	264,532.13	264,532.13	264,532.13	264,532.13	264,532.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/URB/2020/002 9, contratista:Lorena del Carmen Velazco Ortiz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:521193.0, importe_modificado:264532.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705708/proyecto_INICIO, 1705708/proyecto_PROCESO, 1705708/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200201705710	Proyecto de inversión	254970.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254970.53, modificado:254811.34}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5708	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	5708	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:CALLE BRECHA EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA MIGUEL ALEMAN EL CHILAR Y , CAMINO COSECHERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN A 7 KM DE LA CANCHA TECHADA CA, lon:-90.9516725, lat:18.2420174}}	01-05-2020	30-08-2020	254,811.34	254,811.34	254,811.34	254,811.34	254,811.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DDSFE/FAISM/URB/2020/002 10, contratista:Lorena del Carmen Velazco Ortiz, convocante:Municipio de Candelaria, monto:264532.13, importe_modificado:254811.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1705710/proyecto_INICIO, 1705710/proyecto_PROCESO, 1705710/proyecto_FIN, 1705710/proyecto_PROCESO, 1705710/proyecto_FIN, 1705710/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200401824248	Proyecto de inversión	2212523.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212523.71, modificado:2212523.71}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 158302	4	Campeche	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	158302	S	358	350	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada: 4000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA CANDELARIADESENGAÑO CON LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A LADO DEL CAMPO A 453 M HACIA EL NOROESTE A PEGAR CON LAS PARCELA, lon:-90.54427403, lat:17.91352304}}	30-10-2020	29-12-2020	2,212,523.71	2,212,523.71	2,212,523.71	2,212,523.71	2,212,523.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOP/FAISM-033/2020, contratista:Desarrollos Integrales y Supervisiones de Campeche SA de CV, convocante:Municipio de Candelaria, monto:2212523.71, importe_modificado:2212523.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}	{1824248/proyecto_INICIO, 1824248/proyecto_FIN, 1824248/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200501890077	Acción	1025000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:974936.88}}	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES	4	Campeche	11	Candelaria	Otros Programas de Inversión	Gastos Indirectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	164649	S	23239	23674	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. 1A. DE JULIO ENTRE CALLE 1 Y 17 S/N, COL. CENTRO, CANDELARIA, CAMP. CP. 24300, lon:-91.04629361, lat:18.18345056}}	15-01-2020	30-12-2020	974,936.88	974,936.88	974,936.88	974,936.88	974,936.88	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99365, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:974936.88, importe_modificado:974936.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1890077/proyecto_PROCESO, 1890077/proyecto_INICIO, 1890077/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones