H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
2021-2024

REPORTE DESTINO DEL GASTO SRFT

4TO. TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2021	4	CAM210402058294	Proyecto de inversión	436056.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436056.76, modificado:436056.76}}	Bacheo de Calles en la Cabecera Municipal	4	Campeche	11	Candelaria	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Candelaria (Obras Públicas)	FP02	N	0	0	11121	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:C. 18 100, Guanajuato, 24330 Candelaria, Camp., México, lon:-91.04226351, lat:18.18505323}}	15-11-2021	31-12-2021	436,056.76	436,056.76	436,056.76	246,558.00	246,558.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112245, contratista:, convocante:Municipio de Candelaria, monto:436056.76, importe_modificado:436056.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3100.0}}	{2058294/proyecto_INICIO, 2058294/proyecto_PROCESO, 2058294/proyecto_INICIO, 2058294/proyecto_FIN, 2058294/proyecto_PROCESO, 2058294/proyecto_FIN, 2058294/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones