



AÑO 2020	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
	\$ 2,212,523.71			\$ 2,212,523.71

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS, GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL O GOBIERNO MUNICIPAL.

EL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, A TRAVÉS DE LA PRESENTE ACTA HACE ENTREGA EN ESTE MOMENTO A LA COMUNIDAD DE: San Miguel DE LA OBRA: Construcción de la infraestructura Agrícola. QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

**A T E N T A M E N T E**

**ENTREGA**

**C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**RECIBE**

**Ruel P. Gomez Prudencio**  
**C. PRESIDENTE DEL COMITE**

**RECIBE**

**Felix Cacho Hernandez**  
**C. SECRETARIO**

**RECIBE**

**M.Q.P.**

**Manuel Jesus Vera Pacheco**  
**C. CONTROL Y VIGILANCIA**

**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

**CP. CARLOS BAUTISTA PRIEGO**

**DIRECTOR DEL ORGANO DE CONT. INT**

**ARQ. ADAN LOPEZ ESCOBEDO**  
**DIRECTOR DEL OBRAS PUBLICAS**  
**DE CANDELARIA**

**NOTA:** LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD SERAN RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA FEDERAL Y NORMATIVA, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL O DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA. INDICANDO LAS RAZONES DE INCONFORMIDAD