H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,

ESTADQ DE CAMPECHE

PERIODO 2021- 2024

‘ Candelaria
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Eiv Auzuin

OFICINA: OBRAS PUBLICAS
OFICIO: HAC/DOP/S/N
ASUNTO: Notificacion de Término de Obra.

Candelaria, Campeche, 02 DE ENERQ DE 2023

L. en D. Martha Victoria Caballero Lugo
Titular del Organo Interno de Control del H. Aytto.
Palacio Municipal

Presente

En cumplimiento al Articulo 44, parrafo tercero del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche; por este
conducto le notifico que se concluyeron los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra que a continuacion menciono:

TERMINO DE OBRA REAL: Sabado, 31 de diciembre de 2022

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL
HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA

LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

PROGRAMA URB - Urbanizacion

AREA EJECUTORA: 8 - Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

MODALIDAD DE EJECUCIO &

FTE. DE FINANCIAMIENTO: 3M.-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

OFICIO DE APROBACION No FISM-22-M-APR011092

MONTO APROBADO: $2,697,991.79

MONTO EJERCIDO: $2,684,587.42

No. DE CONTRATO HACIDOPDU/FAISM-086/2022

EMPRESA CONTRATISTA ~ CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES, S.A. DE C.V.

Sin otro particular al respecto, le envio un cordial saludo. E
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