H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2021- 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
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CONTRATO No. HAC/DOPDU/FAISM-030/2022
OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PEDRO BARANDA

DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA.

UBICACION Y LOCALIDAD | PEDRO BARANDA.

IMPORTE $ 1,428,665.60

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM).

OFICIO DE APROBACION | FISM-22-M-APR011030

FECHA DE APROBACION | 15/03/2022

RUBRO DE GASTO Y

FONDO

MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.- CONSTRUCCION.
MODALIDAD

CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC.
FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE C.
ELSA ALVAREZ MENDOZA, QUE CONCURRE POR CONDUCTO DEL C. ELSA ALVAREZ MENDOZA EN SU CALIDAD
DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y QUE
CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES; DECLARACIONES; CLAUSULAS Y ACUERDOS SIGUIENTES.

ANTECENDENTES:

PRIMERO.- De acuerdo a los programas para la realizacion de obras publicas, se ha considerado procedente
y necesaria la ejecucion de los trabajos correspondientes a este contrato, asi mismo se estipula que
las erogaciones que deriven del presente contrato se cubrirdn con recursos de: FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) EJERCICIO 2022,

EGUNDO.- Que la asignacién de “EL CONTRATO” se realiz6 por la modalidad de invitacién a cuando menos
tres contratistas, derivado de la convocatoria MCA/DOPDU/FAISM-CD-01/2022 de fecha 28 DE ‘4(

MARZO DE 2022, con fundamento con los términos establecidos en los preceptos legales de los
Articulos 26 y 30 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.
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DECLARACIONES:

I Declara “EL CONTRATANTE” por conducto de su representante legal, bajo protesta de decir verdad
que:

I. 1. Que el Municipio de Candelaria, es la base de la division territorial y de la Organizacién Politica
Administrativa del Estado, de carécter publico e investido de personalidad juridica y patrimonio
propio, auténomo en su régimen interior y con libre administracién de su hacienda, en los términos
del articulo 115 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

I. 2. Que el Municipio de Candelaria, pertenece al Estado de Campeche y que fue creado por Decreto Numero
57, tal como fue publicado el Diecinueve de junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho en el Periddico
Oficial del Estado de Campeche, es un Municipio Libre y auténomo, tal como lo dispone el articulo
115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 32, 42 y 102 de la Constitucion
Politica del Estado de Campeche y los articulos 1, 2, 4, 5 de la Ley Orgénica de los Municipios del
Estado de Campeche en Vigor, y como es notorio y publico es gobernado y administrado por su
Ayuntamiento.

I.3. Que surepresentante legal es el LIC. FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON, quien cuenta con las facultades
bastantes y suficientes para celebrar este convenio de colaboracién, tal y como lo establece el articulo
115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 32, 42, 102, 105, 106 y 108
de la Constitucién Politica del Estado de Campeche; los articulos 1, 2, 4, 5, 69 fraccién XII, XVIy XXII,
71, 102, 105, 151 y demds relativos y aplicables de la Ley Orgdnica de los Municipios del Estado de
Campeche. Que tal caracter lo acredita con la constancia de mayoria expedida a su favor, por el
Instituto Electoral del Estado de Campeche, de fecha doce de Junio de Dos Mil Veintiuno, lo anterior
adquiere mayor firmeza con la publicacion de fecha 12 de octubre de 2021 en el Periddico Oficial del
Estado, en la cual se dan a conocer |os resultados del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021, para
el periodo comprendido entre del 12 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024.

I.4. Tener su domicilio fiscal el ubicado en la Av. lero. de Julio S/N., entre 15 y 17, Colonia Centro, C. P.
24330 en la Ciudad de Candelaria, Campeche, que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
nimero MCC-980701-NU1.

Il. Declara “EL CONTRATISTA” por conducto de su represente legal, bajo protesta de decir verdad que:
1. 1. Es de nacionalidad mexicana, con 55 afios de edad y declara, bajo protesta de decir verdad que se
encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administracidn Tributaria

(SAT), con RFC AAME-670213-999.

I1.%2. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la realizacion de la obra objeto de “EL CONTRATO".
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II. 3. Cuenta con la capacidad, los conocimientos profesionales y técnicos, la experiencia necesaria, aptitudes,
infraestructura y personal necesario, 0 en su caso se compromete a contratar a personas fisicas o
morales para atender lo estipulado en “EL CONTRATO".

I. 4. Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado
de Campeche y su Reglamento, y las reglas generales para la contratacion y ejecucion de las obras
publicas y servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la
Administracién Publica Federal y Estatal, el contenido de los anexos que debidamente firmados por
las partes que integran el presente contrato, asi como la normas técnicas y administrativas que
regulan la ejecucién de los trabajos.

Il. 5. Que conoce y ha inspeccionado debidamente y con detalle el sitio de ejecucion de la obra objeto de “EL
CONTRATO”. A fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores gue intervienen en la
realizacién de la misma.

I1. 6. Su domicilio para los efectos del presente Contrato se encuentra ubicado en: RANCHO SAN FCO. KM. 59
CARRET. ESCAG. VHMOSA., S/N., EJIDO AGUACATAL, C.P. 24100. CARMEN, CAMPECHE.

11, Declaran “LAS PARTES” que:

)
g Iil. 1. Que en el presente “CONTRATO”, no existe dolo, ni mala fe, ni error, ni violencia, ni enriquecimiento
ilicito, ni cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo, y que es la simple
manifestacion de voluntades.

II.2. Es su voluntad celebrar el presente “CONTRATO” en los términos y condiciones establecidos en el
mismo.

L3, De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad juridica y la
capacidad legal que ostentan, asi como el alcance y contenido de este “CONTRATO” y estdn de
acuerdo en someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
“' AS PARTES” convienen que el objeto de “EL CONTRATO” es la realizacion de la obra que se describe a
continuacién:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PEDRO
obra

5

BARANDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA.

Ubicacién y localidad PEDRO BARANDA.
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Por lo que “EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este tltimo a su vez se obliga a realizar
para el primero la obra descrita hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion,
especificaciones, proyectos, catdlogos de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos,
que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: IMONTO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” se obliga a cubrir a “EL CONTRATISTA” la cantidad de: $ 1,428,665.60 son: (Un millén
cuatrocientos veintiocho mil seiscientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.) que incluye el pago del LV.A.;
por concepto de los trabajos estipulados en la clausula que anterior.

TERCERA: VIGENCIA.

“gL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 18 de abril de 2022, y
terminarlos a més tardar el dia 16 de junio de 2022, de conformidad con el programa de obra
correspondiente.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR.

“gL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el o los sitios en donde deben
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias, y demas
amortizaciones que se requieran para la realizacién de los mismos. El incumplimiento en la disponibilidad del
inmueble por parte de “EL CONTRATANTE” prorrogard en igual plazo la fecha original pactada de terminacion

Li) de los trabajos.

QUINTA: ANTICIPOS.

Para el inicio de los trabajos objeto de “EL CONTRATO” “EL CONTRATANTE", otorgara un anticipo por el 30%
(treinta por ciento) por Unica vez de la asignacion aprobada para la obra correspondiente para el primer
ejercicio presupuestario que importa la cantidad de: $ 428,599.68 son: (cuatrocientos veintiocho mil
quihientos noventa y nueve pesos 68/100 m.n.) con el IV.A. incluido, que serd entregado a “EL
CONTRATISTA” con antelacién maxima de un mes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y este se
obliga a utilizarlo en la realizacion de los mismos. El anticipo se otorgara previa recepcién por “EL
CONTRATANTE” de las garantias, para lo cual “EL CONTRATANTE” se compromete a poner a disposicion de
“EL CONTRATISTA” el anticipo mencionado.

Para la amortizacion de los anticipos, por inicio de los trabajos y compra o produccién de los materiales, se
sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche
en vigor, su reglamento y en especial a lo siguiente:

\I. la amortizacién deberd efectuarse en forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones por
rabajos ejecutados que se formulen debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.
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El porcentaje inicial de amortizacion serd el resultado de dividir la o las cantidades recibidas por conceptos
de anticipos por el importe de la obra.

Il. Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision de contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a “EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de
la fecha en que sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA".

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacion en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y
se computaran por dias calendario desde que se venci6 el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a
disposicién de “EL CONTRATANTE”.

SEXTA: FORMA DE PAGO Y LUGAR DE PAGO.
Los trabajos, objeto de “EL CONTRATO” seran pagados en moneda nacional de curso legal, durante la
ejecucion de los trabajos, por lo que cubrira las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no
mayor de 30 (treinta) dias habiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las
estimaciones; sefialando “EL CONTRATANTE” como domicilio convencional para efectos de pago, el ubicado
en Av. 1ero. de Julio S/N, entre 15 y 17, Col. Centro, C. P. 24330 de la Ciudad de Candelaria, Estado de
Campeche, previa presentacion de los comprobantes (CFDI), que se realizardn de acuerdo a las leyes fiscales
Il) vigentes, que retna los requisitos fiscales, en las oficinas de la Tesoreria Municipal, y una vez realizado el
pago, deberd enviar en un lapso de 3 dias naturales del mismo mes, el comprobante fiscal de pago
correspondiente.

Para el caso en que se cubran pagos por exceso, que haya recibido “EL CONTRATISTA” éste se compromete
a reintegrar los mismos, asi como los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Los recargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dia
calendario desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposicion de “EL
CONTRATANTE".

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
en el presente contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando proceda, deberan ser ajustados atendido al
Jprocedimiento de ajuste de costos acordado por las partes conforme a lo establecido en el Articulo 43 de la
\ey de Obras Publicas del Estado de Campeche y Artfculo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Campeche.
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No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia, pudiera estar
sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de la obra.
Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado, o
en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa convenido.
De conformidad con el Articulo 18 Fraccion VIl del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Campeche (RLOPEC), los ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos
concedidos.
Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA” procederd al ajuste de costos, exclusivamente
para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido (Art. 42 Fraccion ) del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche (RLOPEC).
Para efectos de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacion
y apertura de propuestas técnicas.
Cuando la obra dé inicio dentro de los 30 dias naturales siguientes a la presentacién de las propuestas de
conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, el ajuste de costos en este periodo no
aplicara.
Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecucion pactado en
el contrato o en el caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiese
convenido, (Art. 42 Fraccion | del RLOPEC).
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base al indice Nacional de
Precios al Productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran “EL
CONTRATISTA” y/o “EL CONTRATANTE”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México,
3 “gL CONTRATANTE” procederéd a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.
Los precios originales del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales, durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.
De conformidad con el Reglamento de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, “EL CONTRATISTA”,
dentro de los 60 dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATANTE", transcurrido
dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago; y “EL CONTRATANTE", dentro
de los 60 dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, deberd emitir por escrito la resolucion que
proceda; si “EL CONTRATANTE” autoriza el ajuste de costo, su calculo se llevard a cabo, conforme a lo
establecido en la Ley de Obras del Estado de Campeche, y de acuerdo a su Reglamento , debiendo
acompafarlo con la siguiente documentacion:

México, en su caso, los indices investigados por “EL CONTRATANTE” los que deberan ser

\ I. La relacién del fndice Nacionales de Precios al Productor con servicios que determine el Banco de
. proporcionados a “EL CONTRATISTA”.
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Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el

periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato.

Il El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato, ajustado conforme a lo sefialado en la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga
convenido.

V. El analisis de la determinacién del factor de ajuste, y las matrices de precios unitarios actualizados
que determinen conjuntamente “EL CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE”, en funcién de los trabajos
a realizar en el periodo de ajuste.

El pago de los ajustes de costos y en su caso, del costo por financiamiento, se efectuardn de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir fianza por el 10 % ( diez por ciento ) del importe del contrato,
mediante péliza de fianza expedida a favor de “EL CONTRATANTE” otorgada por una Institucién Mexicana
de Fianza en un plazo no mayor a 15 dias habiles contados a partir de la firma del presente contrato, conforme
a lo establecido en la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, ésta es otorgada por “EL CONTRATISTA”
para garantizar las obligaciones contraidas en los términos del propio contrato la garantia del cumplimiento
continuaré vigente en los casos en que se otorguen prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”".

Fianza por el importe del anticipo, para garantizar la correcta inversién del mismo, expedida por una
Institucién debidamente autorizada y a favor de “EL CONTRATANTE” esta fianza se cancelard cuando el
contratista haya amortizado el importe recibido segin lo establece el Reglamento de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Campeche.

Las pélizas de fianzas que se expidan, deberan contener |as siguientes declaraciones expresas de la institucion
gue las otorgue:

A) De la Péliza de Fianza de Anticipo.

I. Que la misma se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO”, |a Ley de

Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, para las dependencias y entidades de la Administracién
“Publiea.

\' - - .-’ .- ’ . F .
I Que la fianza garantice la debida y correcta inversién del anticipo, asi como la devolucidn total del mismo.
\
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11l. En caso que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere |a fianza
0 exista espera, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o
espera, esta fianza garantiza la ejecucién total de las obras, materia de este contrato, aun cuando parte de
ellas se subcontraten contando con la anuencia de “EL CONTRATANTE”. Asi mismo, esta fianza permanecera
en vigor durante la sustanciacion de todos los recursos legales y juicios que se interpongan hasta que haya
una resolucion definitiva de la autoridad competente.

IV. Para cancelar la fianza serd requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “EL
CONTRATANTE".

V. Que la Institucién Afianzadora acepte expresamente someterse a [o establecido por los articulos 282y 178
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

B) De la Péliza de Fianza de Cumplimiento.

I. Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO"”, en la Ley de
obras Publicas del Estado de Campeche, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratacion y
Ejecucién de las Obras Publicas, para Dependenciasy Entidades de la Administracién Publica.

1. Que la fianza garantiza la realizacién y ejecucion en su totalidad de los trabajos materia de este contrato,
obligéndose la afianzadora al pago total de la misma, por el solo hecho de incumplir “EL CONTRATISTA”,
incluyendo el pago de la pena convencional, hasta que se cubra el importe, aun cuando parte de ellos se
subcontraten con la autorizacién de “EL CONTRATANTE".

la fianza, o exista espera, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha

[) lIl. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere
prérroga o espera.

IV. Que para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “EL
CONTRATANTE".

V.Quela institucién afianzadora acepte expresamente someterse a lo preceptuado en los Articulos 279, 280,
179 y 289 de la Ley de Instituciones de Segurosy de Fianzas en vigor.

VI. Que estard vigente hasta que las obras, materia de “EL CONTRATO” hayan sido recibidas oficialmente en
su totalidad por “EL CONTRATANTE” y dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a dicha recepcion
formal, deberé sustituirse esta fianza por otra equivalente al 20 % (veinte por ciento ) del monto total ejercido,
para responder de los defectos, de vicios ocultos 0 de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido
en su ejecucion, la cual tendra vigencia de 2 afios, contados a partir de la fecha de terminacion de los trabajos,
aceptando expresamente la compafiia afianzadora de que al no entregar “EL CONTRATISTA” |a nueva poliza
de fianza, la presente continuara vigente, y durante los dos afios siguientes a la recepcién para responder,
tanto de los posibles defectos de construccién, vicios ocultos, como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”, derivado del incumplimiento de “EL CONTRATO". En este caso, la
.._.\fianza continuars vigente hasta que “CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

Il. Que permanecerd en vigor durante la sustanciacién de todos los recursos o juicios que se interpongan
hasta que se dicte resolucion definitiva de la autoridad competente.

Hoja No. 8

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
AVENIDA PRIMERO DEJULIO SN entre 15 y 17, Col, €entro
Candelaria, Campeche, México. C.P. 24330

T.982-82 6,077 ext:106
obraspublicas@municipiodecandelaria.gob.mx




H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2021- 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Candelaria
En Aeeioi
h Aocioh

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

I. “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la recepcion
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento mediante fianza equivalente de un
veinte por ciento del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de la
realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualguier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en

su ejecucion, esta garantia tendré una vigencia de dos afios contados a partir de la fecha de entrega-recepcion
de los trabajos.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJO.

La recepcién de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizard conforme a lo sefialado en los requisitos y
plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, asi como bajo las
modalidades que la misma ley prevé, reservandose “EL CONTRATANTE” el derecho de reclamar los trabajos
faltantes o mal ejecutados.

“EL CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados
y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA: EJECUCION DE OBRA ADICIONAL O EXTRAORDINARIA.

,) Si durante la vigencia del contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, debera notificarlo a “EL
CONTRATANTE”, para que éste resuelva lo conducente. “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutarlos una vez
que cuente con |a autorizacién por escrito o en la bitacora, por parte de la residencia de obra, salvo que se
trate de situaciones de emergencia en la que no sea posible esperar su autorizacion.

“gL CONTRATANTE” deberd asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su
presupuesto autorizado. Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliar4 la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, en la misma proporcion de los trabajos adicionales.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar autorizacién por escrito de
“EL. CONTRATANTE”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificacién alguna al plazo de
ejecucién de los trabajos.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos en el sitio de
realizacién de los mismos, un representante que obrard como superintendente de construccion, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este

contrato.

“gL CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual se podra ejercer en cualquier tiempo.
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DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

Con excepcién de las obligaciones derivadas de “EL CONTRATO”, “LAS PARTES” convienen que el personal
comisionado por cada una de ellas para la realizacion del objeto materia de “EL CONTRATO”, se entendera
relacionado exclusivamente con aquella que lo empled. Por ende, asumira su responsabilidad de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social y en ningln caso serdn consideradas como patrones solidarios o sustitutos, por no ser aplicables lo
dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas
del Estado de Campeche, en vigor; ni la Ley Federal del Trabajo conforme a su Articulo 12; por tal razény para
los efectos a que haya lugar, “EL PRESTADOR” no sera considerado como trabajador de “EL CONTRATANTE".

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

R N —,—,— — —————

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra
motivo de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo de este contrato y a
que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “EL
CONTRATANTE”, asl como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y
de los dafios y perjuicios, que por inobservancia o negligencias de su parte se lleguen causar a “EL
CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el efecto, por el monto
total de la misma.

“EL CONTRATISTA” de conformidad con el Articulo 32 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado

P de Campeche no podra ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de
este contrato y sus anexos, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados
que amparan este contrato sin previa aprobacién expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”, en los
términos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de obras publicas del Estado de Campeche.

DECIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES.

“gL CONTRATANTE” tendrd la facultad de verificar que los trabajos objeto de este contrato se estén
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obras aprobado, para lo cual “EL
CONTRATANTE” comparard periédicamente el avance de los trabajos. Si como consecuencia de la
comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance es menor de lo que debié realizarse a la fecha de
la verificacién, “EL CONTRATANTE” haréd efectiva la fianza por incumplimiento de contrato.

La sancién por atraso se hard efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados, hasta
por un monto del 2.00% del total de los trabajos no ejecutados, en tanto no ocurra tendra el caracter de
retencién y podra ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecucién acordado.
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“EL CONTRATANTE” verificara también la calidad de los trabajos. Cuando estos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, procederd a determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados,
o la aplicacién de una deductiva en proporcidn a las deficiencias observadas, cuyo valor se haré efectivo en la

siguiente estimacién. Si se determina la reposicion, se aplicard una retencion del valor de los trabajos mal
ejecutados, que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

“EL CONTRATISTA” se obliga al firmar el presente contrato a adquirir todos los materiales necesarios para la
realizacién de los trabajos, dando preferencia a los proveedores establecidos en el Estado de Campeche.

Las penas convencionales anteriormente expuestas son independientes de la facultad que tiene “EL
CONTRATANTE” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“EL CONTRATANTE” podra suspender temporalmente, en todo o en parte la obra contratada en cualquier
momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion
definitiva.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
( “EL CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato por

incumplimiento de las obligaciones contraidas o por causas de interés general, previo aviso por escrito con
quince dias de anticipacién, cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por
causas imputables a “EL CONTRATANTE”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el objeto de este contrato.

Ademés de las causas que la ley establece para la rescision de este contrato, el mismo podra ser rescindido
por “EL CONTRATANTE” de pleno derecho y sin resolucion judicial en caso de que “EL CONTRATISTA” incurra
en alguna de las siguientes causales:

1. Si no inicia los trabajos en la fecha pactada o no se ajusta en su ejecucion al programa de trabajo aprobado.
Il. Se cede los derechos u obligaciones sin autorizacién previa y por escrito de “EL CONTRATANTE".
l1l. Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o hace sesion de bien alguno en perjuicio de la obra.

IV. Si suspende la ejecucion de los trabajos sin causa justificada o se niega a reparar o reponer parte alguna
que haya sido rechazada por el control de calidad.

\\{.

Si incumple con lo pactado en este contrato, respecto de las aportaciones de maquinaria, herramientas y
rsonal competente o la residencia de la obra.
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V1. Si no atiende de inmediato las relaciones obrero — patronales, a su cargo.
VII. Si no atiende a las indicaciones de los programas de trabajo.
VIIL. Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada por mas de 30 dias.

IX. Si incumple con alguna de las obligaciones a su cargo expresamente establecidas en este contrato.
X. Si incumple con sus obligaciones fiscales.

XI. El incumplimiento de “EL CONTRATISTA” al otorgamiento de la fianza, siendo a su cargo los dafios y
perjuicios que pudiera sufrir “EL CONTRATANTE” por la inejecucion de los trabajos pactados.

Si “EL CONTRATANTE” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescision
lo comunicara al mismo para que dentro de los términos de ley exponga lo que a su derecho convenga; en
caso de no manifestar nada en su defensa o si las razones aducidas no son de la satisfaccién de “EL
CONTRATANTE” operara plenamente la rescisién con todas sus consecuencias juridicas respectivas.

DECIMA SEPTIMA: MODIFICACIONES.
El presente “CONTRATO” sélo podrd ser modificado y/o adicionado mediante la firma del CONTRATO
Modificatorio o Addendum correspondiente.
DECIMA OCTAVA: NORMATIVIDAD
I. Supervisién de los trabajos. “EL CONTRATANTE" por conducto de su residente de supervision, que para
tal efecto designe, tendrd la facultad de supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto de este
contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con
su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

(7 II. Es facultad de “el contratante” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la

ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

IIl. Bitacora.- “EL CONTRATANTE” a través de su residente de supervision llevard una bitacora de obra que
contenga al dia toda la informacion respecto al desarrollo de los trabajos determinando el avance de los
mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se le
presenten durante la ejecucion, desde la fecha de iniciacién, hasta la conclusién, debiendo ser firmada dicha
bitacora por los representantes de obra designados por las partes.

IV. Equipo. “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener el equipo indispensable para la realizacién de la obra,
en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacion de la misma.

DECIMA NOVENA: COMUNICACIONES.
Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este “CONTRATO”, se deberan dirigir a los domicilios
sefialados en el apartado de declaraciones.

VIGESIMA; ENCABEZADOS Y DEFINICIONES.

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia, brevedad y

\\ para facil identificacion de clausulas y terminos y en ningun momento se entenderd que dichos encabezados

'\\y definiciones limitan o alteran el acuerdo de las partes contenido en el clausulado del presente “CONTRATO”.
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VIGESIMA PRIMERA: COMPETENCIA Y JURISDICCION.

Las partes manifiestan que el presente “CONTRATO” es producto de la buena fe, por lo que realizaran todas
las acciones que estén a su alcance y sean inherentes a su cumplimiento, asi mismo manifiestan que estan de
acuerdo que rijan todas y cada una de las clausulas expresamente pactadas en este “CONTRATO”; sin
embargo, en caso de que existan controversias las partes convienen que se sujetaran a los Tribunales
Jurisdiccionales de la materia establecidos en el Estado de Campeche para conocer de cualquier juicio o
reclamacion derivado del mismo, renunciando a cualquier competencia o fuero que pudiera corresponderles
por razon de su domicilio presente o futuro.

Lefdo que fue por las partes el presente contrato y aceptando su contenido y alcance legal, se firma en dos
ejemplares, en La Ciudad de Candelaria, Municipio del mismo nombre, Estado de Campeche, a los 15 dia del
mes de abril del afio Dos Mil veintidés, quedando un ejemplar en poder de “EL CONTRATISTA”, y otro en
poder de “EL CONTRATANTE",

POR LA CONTRATANTE

C. ELSA ALVAREZ MENDOZA

C. ELSA ENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

IN O CESAR BORIJAS ZUNIGA S
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO
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