



AÑO 2021	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
	\$ 753,773.61	—	—	\$ 753,773.61

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL **100%** Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS, GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL O GOBIERNO MUNICIPAL.

EL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, A TRAVES DE LA PRESENTE ACTA HACE ENTREGA EN ESTE MOMENTO, A LA COMUNIDAD DE: El Luinal DE LA OBRA: Construcción de calles en la localidad de el Luinal, del QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Municipio de Candelaria.

**A T E N T A M E N T E**

**ENTREGA**

**C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**RECIBE**

**C. PRESIDENTE DEL COMITE**

**RECIBE**

**C. SECRETARIO**

**RECIBE**

**C. CONTROL Y VIGILANCIA**

**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

H. JUNTA MUNICIPAL  
MONCLOVA,  
CANDELARIA, CAMPECHE.



AGENCIA MUNICIPAL  
LUINAL  
2018 - 2021

**ARQ. ADAN LOPEZ ESCOBEDO  
DIRECTOR DEL OBRAS PUBLICAS  
DE CANDELARIA**

**CP. CARLOS BAUTISTA PRIEGO .  
DIRECTOR DEL ORGANO DE CONT. INT**

**NOTA:** LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD SERAN RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA FEDERAL Y NORMATIVA, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL O DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA. INDICANDO LAS RAZONES DE INCONFORMIDAD